



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 392

DATA 09/11/2010

DETERMINAZIONE **N° 171** **DEL 08/11/2010**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e pubblico spettacolo del campo sportivo comunale "Guido Calleri di Sala" - 2° lotto
- approvazione perizia di variante in corso d'opera

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:FALCO Vilma

08/11/2010

Si attesta la copertura finanziaria numero

impegno/i

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: *

Lì, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL 15/11/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. _____

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 15/11/2010

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 15/11/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
 D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e pubblico spettacolo del campo sportivo comunale "Guido Calleri di Sala" - 2° lotto
- approvazione perizia di variante in corso d'opera

L'anno DUEMILADIECI del mese di NOVEMBRE del giorno OTTO nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2010 "Approvazione del bilancio di previsione 2010 del bilancio pluriennale 2010 – 2011 – 2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2010/2012" e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 66 del 25/03/2010 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2010" e ss.mm.ii.;

RICHIMATA:

- la deliberazione della G.C. n. 197 del 19.11.2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto avente costo complessivo di €uro 64.250,00 di cui:
 - o €uro 50.740,00 per lavori assoggettati a ribasso;
 - o €uro 2.060,00 per oneri diretti per la sicurezza;
 - o €uro 52.800,00 TOTALE IMPORTO LAVORI
- la propria determinazione n. 48 del 25.03.2010 con la quale è stato approvato il verbale di gara ed affidato incarico alla ditta "CO.DAL Snc" di Asti per l'esecuzione dei lavori in argomento avendo offerto un ribasso in percentuale del 5,715% sull'importo a base di gara di €uro 50.740,00 pari ad €uro 2.899,79 per un importo contrattuale di €uro 47.840,21 oltre €uro 2.060,00 per oneri per la sicurezza per un totale di €uro 49.900,21 oltre IVA a misura di legge;

RICHIAMATO il Contratto d'Appalto repertorio n. 3588 del 21.06.2010;

DATO ATTO che risulta necessario procedere all'esecuzione di limitati interventi in variante rispetto al progetto originario consistenti nella realizzazione del marciapiede esterno in masselli cls autobloccanti, fornitura e posa di guaina impermeabilizzante, cordolo prefabbricato il cls;

VISTA la nota del 04.11.2010 – prot. n. 14427 con la quale il D.L Arch Andrea FERRETTI con studio in Pinerolo ha trasmesso la perizia di variante suppletiva dei lavori costituita dai seguenti atti:

- relazione tecnico illustrativa;
- computo metrico estimativo;
-

e comportante un aumento di spesa di €uro 2.495,00 al netto del ribasso d'asta;

RITENUTO di approvare gli atti costituenti la perizia di variante suppletiva dei lavori in argomento, in quanto rientrano nell'ambito del 5% dell'importo netto contrattuale;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del Servizio ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

D E T E R M I N A

1) DI approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori in argomento redatta dal D.L. Arch Andrea FERRETTI con studio in Pinerolo costituito dai seguenti atti:

a. relazione tecnico illustrativa;

b. computo metrico estimativo;

comportante un aumento di spesa di €uro 2.495,00 al netto del ribasso d'asta;

2) di dare atto che le opere in variante rispondono ai requisiti previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e rientrano nel 5% dell'importo netto contrattuale e rientra nel quadro economico dell'opera.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma