



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 136

DATA 27/03/2012

DETERMINAZIONE **N° 46** **DEL 27/03/2012**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

**OGGETTO: Intervento straordinario alla mensa scolastica realizzazione locale refettorio -
Approvazione perizia di variante suppletiva**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

27/03/2012

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to:*</p> <p>Lì, _____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 02-apr-2012</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. ___292_____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 02-apr-2012</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 02-apr-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Intervento straordinario alla mensa scolastica realizzazione locale refettorio - Approvazione perizia di variante suppletiva

L'anno DUEMILADODICI nel mese di MARZO il giorno VENTISETTE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs n.267/2000 relativamente all'esercizio provvisorio;

Richiamato l'art. 29, comma 16-quater, del Decreto legge n. 216 del 29/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2011, di proroga fino al 30/06/2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è/sono richiesto/i il/i seguente/i CIG all'AVCP: 3077696315;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 58 del 05.05.2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento aventi importo complessivo di €uro 99.700,00 di cui €uro 73.955,49 per lavori ed €uro 3.309,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 123 del 18.08.2011 con la quale è stato approvato il verbale di gara e affidato incarico alla ditta "Edilizia Subalpina Srl" con sede in Saluzzo (CN) avendo offerto un ribasso in percentuale del 16,037% sull'importo a base di gara;

VISTO il contratto d'appalto rep. n.ro 3653 del 07.10.2011 registrato a Pinerolo in data 18.10.2011 al n. 280 Serie 1 dell'importo di €uro 65.404,55 di cui €uro 3.309,30 per gli oneri della sicurezza;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 20 del 09.02.2012 con la quale è stata concessa la proroga di giorni 30 (trenta) sul tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori in argomento;

VISTA la nota del DL. Dott. Ing. Valter RIPAMONTI con studio in Pinerolo pervenuta in data 26.03.2012 – prot. n. 3873 con la quale è stata presentata la perizia di variante suppletiva costituita da:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Stima comparativa dei lavori;

CONSIDERATO che dall'esame degli atti pervenuti si riscontra un aumento dei costi dell'importo di €uro 7.702,63 che può essere così suddivisa:

- opere relative a imprevisti geotecnici (fondazioni e sottomurazioni): €uro 4.378,86 pari al 5,67%
- opere di miglioria (rifacimento tramezzi – finizioni): €uro 3.323,77 pari al 4,30%
- TOTALE €uro 7.702,63 paria al 100%

RITENUTO di procedere all'approvazione della perizia di variante suppletiva in argomento;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) Di approvare gli atti costituenti la perizia di variante suppletiva dei lavori in argomento redatti dal D.L. Dott Ing Valter RIPAMONTI con studio in Pinerolo Via Tessore n. 25 comportanti un aumento di spesa di €uro 7.702,63;
- 2) Di dare atto che l'importo in perizia risulta complessivamente inferiore al 10% trattandosi di opere di manutenzione mentre le migliorie risultano contenute nel 4,30% e quindi inferiori ai limiti di variante del 5% ai sensi dell'art 132 del D.Lgs 163/2006;
- 3) Di dare atto che la somma trova imputazione nel quadro economico dell'opera.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma