



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 229

DATA 25/07/2013

DETERMINAZIONE N° 82 DEL 25/07/2013

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

**OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO MURATURA E RECINZIONE PARCO BELVEDERE
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA
CIG 4664121A66
CUP D79D12000170004**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

25/07/2013

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, _____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 08-ago-2013</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p> <p>N. REG. ___540_____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 08-ago-2013</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 08-ago-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO MURATURA E RECINZIONE PARCO BELVEDERE
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA**

CIG 4664121A66

CUP D79D12000170004

L'anno DUEMILATREDICI nel mese di LUGLIO il giorno VENTICINQUE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con CC n. 36 del 27/09/2012;

Richiamato l'articolo 10, comma 4-quater lettera b) n. 1 del D.L. 35/2013 coordinato con la legge di conversione n. 64/2013 di differimento al 30 settembre 2013 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che per l'adozione del presente provvedimento devono essere rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è/sono richiesto/i il/i seguente/i CIG all'AVCP:

CIG 4664121A66

CUP D79D12000170004

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 138 del 29.10.2012 con la quale è stato approvato l'atto di cottimo dei lavori in argomento avente importo complessivo di Euro 45.000,00 di cui Euro 38.258,96 per lavori ed Euro 778,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 194 del 21.11.2012 con la quale è stato approvato il verbale di gara dei lavori in argomento ed affidato incarico alla ditta "EDILIZIA SUBALPINA SRL" con sede in Saluzzo (CN) avendo offerto un ribasso del 4,25% sull'importo a base di gara;

RICHIAMATA la scrittura privata di cottimo fiduciario in data 10.12.2012 dell'importo di Euro 37.411,36 di cui Euro 778,40 per oneri della sicurezza;

VISTA la documentazione inerente la perizia di variante suppletiva trasmessa in data 23.07.2013 Prot. 7813 dal Direttore Lavori Ing. Luca Giorda dello Studio Associato LEV STUDIO di Piscina costituita da:

- relazione tecnico-illustrativa;
- computo metrico estimativo;
- quadro di raffronto

- quadro economico
- verbale concordamento nuovi prezzi
- tavole rilievo e progetto
- tavola rilievo fotografico

avente il seguente quadro economico :

€uro	
- importo dedotto il ribasso d'asta del 4,25%:	38.257,65
- Oneri i per la sicurezza	
Non soggetti a ribasso d'asta	778,40
TOTALE LAVORI	39.036,05
- Somme a disposizione:	
- IVA 10% su opere in appalto	3.903,61
- Redazione e attuazione Piano di Sicurezza	790,00
- Incentivo progettazione 32% del 2%	250,00
- Spese tecniche per la D.L. e contabilità	
compresi oneri previdenziali	700,00
- IVA su spese tecniche 21%	312,90
- Arrotondamenti	7,44
IMPORTO TOTALE	45.000,00

DATO ATTO che nel corso dei lavori si è rilevata la necessità di uniformare la tipologia di un tratto di recinzione (tratto FE) alla restante muratura di cinta;

RITENUTO di procedere all'approvazione della perizia di variante suppletiva in argomento che rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di appalti;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** gli atti costituenti la perizia di variante suppletiva redatta dall' Ing. LUCA GIORDA dello Studio Associato LEV STUDIO con studio in Piscina in Via Borletti, n. 6, comportanti un aumento di spesa per lavori aggiuntivi di Euro 1.624,71 al netto del ribasso d'asta del 4,25%, avente il seguente quadro economico:

€uro	
- importo dedotto il ribasso d'asta del 4,25%:	38.257,65
- Oneri i per la sicurezza	
Non soggetti a ribasso d'asta	778,40
TOTALE LAVORI	39.036,05
- Somme a disposizione:	
- IVA 10% su opere in appalto	3.903,61
- Redazione e attuazione Piano di Sicurezza	790,00

- Incentivo progettazione 32% del 2%	250,00
- Spese tecniche per la D.L. e contabilità compresi oneri previdenziali	700,00
- IVA su spese tecniche 21%	312,90
- Arrotondamenti	7,44

IMPORTO TOTALE 45.000,00

- 2) **DI DARE ATTO** che l'importo di perizia risulta complessivamente inferiore ai limiti di variante stabiliti all'art. 132 del D.Lg.vo 163/2006, in quanto inferiore al ribasso offerto del 4,25%;
- 3) **DI DARE ALTRESI' ATTO** che la somma trova adeguata imputazione nel quadro economico dell'opera;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia della presente al D.L. Ing. Luca Giorda e alla Ditta Esecutrice "Edilizia Subalpina srl".

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gironi ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to: FALCO Vilma