



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 316

DATA 25/08/2014

DETERMINAZIONE **N° 140** **DEL 25/08/2014**

IMPEGNO DI SPESA SI (x) NO ()

OGGETTO: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA "A. CAFFARO" - CIG: 50319B3BB9 - CUP: D73B13000030006 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

25/08/2014

| | |
|---|--|
| <p>Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno n. 555/2013 Capitolo n. 67.110 RR.PP IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto Lì, 25/08/2014</p> | <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi DAL 26/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p> |
| <p style="text-align: center;">RELATA DI PUBBLICAZIONE</p> <p>N. REG. _____ Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 26/08/2014</p> | |

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 26/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA "A. CAFFARO" - CIG: 50319B3BB9 - CUP: D73B13000030006 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

L'anno DUEMILAQUATTORDICI nel mese di Agosto il giorno Venticinque nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale, il T.U. n. 267/2000, il D.Lgs.30.3.2001 n.165 e s.m.i.;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 29 del 28/07/2014, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di G.C. n. 91 del 07/08/2014, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2014 (parte contabile)", immediatamente eseguibile;
- la deliberazione G.C. n. 31 del 10.03.2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento denominati "Interventi per il miglioramento sismico della scuola media "A. Caffaro" - CIG: 50319B3BB9 - CUP: D73B13000030006;
- la propria determinazione n. 71 del 06.05.2014 (Reg. Gen. n. 183 del 06.05.2014) con la quale è stato approvato il verbale di gara ed affidato incarico in provvisorio alla ditta "AVALIS COSTRUZIONI Srl" con sede in Via Campo Sportivo n. 10 nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN) avendo offerto un ribasso in percentuale del 48,975% sull'importo a base di gara di Euro 339.982,22 pari ad Euro 166.506,92 per un importo di aggiudicazione di Euro 173.475,93 oltre Euro 324.024,51 per la manodopera ed Euro 20.000,00 per gli oneri della sicurezza non oggetti a ribasso d'asta per un totale contrattuale di Euro 517.500,44 oltre IVA in misura di legge;
- il contratto d'appalto rep.n. 3755 del 05/06/2014 registrato a Pinerolo il 10/06/14 al n. 136/S1;
- la propria determinazione n. 122 del 15.07.2014 (Reg. Gen. n. 274 del 16.07.2014) con la quale è stato approvato il 1° SAL dei lavori in argomento avente importo di Euro 104.048,37 oltre IVA al 10% pari ad Euro 10.404,84 per un totale complessivo di Euro 114.453,21 IVA compresa;
- la propria determinazione n. 137 del 31.07.2014 (Reg. Gen. n. 299 del 31.07.2014) con la quale è stato approvato il 2° SAL dei lavori in argomento avente importo di Euro Euro 105.121,44 oltre IVA al 10% pari ad Euro 10.512,14 per un totale complessivo di Euro 115.633,58 IVA compresa;

Dato atto:

- che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si sono richiesti i seguenti codici: CIG n. 50319B3BB9, CUP n. D73B13000030006;
- che i lavori sono finanziati con contributo della Regione Piemonte – Settore Sismico – per l'importo di Euro 778.711,04, con diverso utilizzo di quote di mutui già stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma per l'importo di Euro 39.521,60 e con fondi propri per Euro 31.767,36;

Vista la la nota del 12.08.2014 – prot. n. 8434 con la quale il D.L. Dott. Ing. Valter RIPAMONTI con studio in Pinerolo ha depositato la Perizia di Variante suppletiva ai lavori in argomento, costituita dalla seguente documentazione:

- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Computo Metrico Estimativo;
- Stima Comparativa dei Lavori;
- Schema dell'Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

- Corografia, Planimetria Catastale, Aerofotogrammetrico;
- Piante Opere in Variante;
- Prospetti e sezioni opere in Variante

Visti e raffrontati i Quadri economici secondo il sotto elencato prospetto:

| | | OPERE APPALTATE | OPERE IN VARIANTE SUP. |
|--|--|--------------------|---------------------------|
| A | Opere in appalto soggette a ribasso | 339.982,22 | 384.619,54 |
| | Ribasso d'asta (48,975 su A) | -166.506,29 | -188.367,42 |
| | Costo manodopera non soggetto a ribasso | 324.024,51 | 352.860,54 |
| | Oneri specifici per la sicurezza (no ribasso) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| B | Totale opere non soggette a ribasso | 344.024,51 | 372.860,54 |
| IMPORTO TOTALE OPERE | | 517.500,44 | 569.112,66 |
| Somme a disposizione dell'amministrazione: | | | |
| | IVA 10% su opere in appalto | 51.750,04 | 56.911,27 |
| | Spese Tecniche | 68.500,00 | 81.000,00 |
| | IVA 22% su spese tecniche | 15.070,00 | 17.820,00 |
| | Spese tecniche redazione certificato collaudo statico compresa I.V.A. 22,00% | 3.500,00 | 5.051,07 |
| | Sondaggi in sito su struttura esistente compresa I.V.A. 22,00% | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | Indennità per Responsabile Procedimento e arrotond. | 3.420,03 | 3.787,40 |
| | Imprevisti e arrotondamenti | 185.559,49 | 2.402,57 |
| | Opere spostamento provvisorio locali segreteria didattica e successivo riposizionamento nei locali scuola media come da preventivo,compresa I.V.A. 22,00% (RETE INFORMATICA) | 0,00 | 2.318,00 |
| | Opere spostamento provvisorio locali segreteria didattica e successivo riposizionamento nei locali scuola media come da preventivo compresa I.V.A. 22,00% (CENTRALINO TELEFONICO) | 0,00 | 614,88 |
| | Opere spostamento provvisorio locali segreteria didattica e successivo riposizionamento nei locali scuola media come da preventivo compresa I.V.A. 22,00% (IMPIANTO ELETTRICO) | 0,00 | 1.988,60 |
| | Opere di pulizia locali scuole medie, cucine e refettori, centro culturale a seguito di ultimazione dei lavori compresa I.V.A. 22,00% | 0,00 | 18.300,00 |
| TOTALE | | 850.000,00 | 850.000,00 |

Rilevato che l'importo in variante rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di procedere all'approvazione della Perizia di Variante Suppletiva ai lavori in argomento, al fine del proseguo della pratica relativa;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) Di approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori denominati "Interventi per il miglioramento sismico della scuola media "A.Caffaro" -CIG: n.50319B3BB9 - CUP: n. D73B13000030006", costituita dai seguenti allegati:

- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Computo Metrico Estimativo;

- Stima Comparativa dei Lavori;
- Schema dell'Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- Corografia, Planimetria Catastale, Aerofotogrammetrico;
- Pianta Opere in Variante;
- Prospetti e sezioni opere in Variante

Riassunta nei Quadri economici secondo il sotto elencato prospetto:

| | | OPERE APPALTATE | OPERE IN VARIANTE SUP. |
|--|--|--------------------|---------------------------|
| A | Opere in appalto soggette a ribasso | 339.982,22 | 384.619,54 |
| | Ribasso d'asta (48,975 su A) | -166.506,29 | -188.367,42 |
| | Costo manodopera non soggetto a ribasso | 324.024,51 | 352.860,54 |
| | Oneri specifici per la sicurezza (no ribasso) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| B | Totale opere non soggette a ribasso | 344.024,51 | 372.860,54 |
| IMPORTO TOTALE OPERE | | 517.500,44 | 569.112,66 |
| Somme a disposizione dell'amministrazione: | | | |
| | IVA 10% su opere in appalto | 51.750,04 | 56.911,27 |
| | Spese Tecniche | 68.500,00 | 81.000,00 |
| | IVA 22% su spese tecniche | 15.070,00 | 17.820,00 |
| | Spese tecniche redazione certificato collaudo statico compresa I.V.A. 22,00% | 3.500,00 | 5.051,07 |
| | Sondaggi in sito su struttura esistente compresa I.V.A. 22,00% | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | Indennità per Responsabile Procedimento e arrotond. | 3.420,03 | 3.787,40 |
| | Imprevisti e arrotondamenti | 185.559,49 | 2.402,57 |
| | Opere spostamento provvisorio locali segreteria didattica e successivo riposizionamento nei locali scuola media come da preventivo,compresa I.V.A. 22,00% (RETE INFORMATICA) | 0,00 | 2.318,00 |
| | Opere spostamento provvisorio locali segreteria didattica e successivo riposizionamento nei locali scuola media come da preventivo compresa I.V.A. 22,00% (CENTRALINO TELEFONICO) | 0,00 | 614,88 |
| | Opere spostamento provvisorio locali segreteria didattica e successivo riposizionamento nei locali scuola media come da preventivo compresa I.V.A. 22,00% (IMPIANTO ELETTRICO) | 0,00 | 1.988,60 |
| | Opere di pulizia locali scuole medie, cucine e refettori, centro culturale a seguito di ultimazione dei lavori compresa I.V.A. 22,00% | 0,00 | 18.300,00 |
| TOTALE | | 850.000,00 | 850.000,00 |

2) Di confermare che le opere in variante, trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità. La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria. Contro la presente Determinazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e smi ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero 555/2013 per € 850.000,00= con imputazione al Capitolo n. 67.110 RR.PP. del bilancio 2014 in corso, disponibile.

Li, 25/08/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/ _____