



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 3

DATA 12/01/2015

DETERMINAZIONE N° 3 DEL 12/01/2015

IMPEGNO DI SPESA SI (X) NO ()

OGGETTO: Lavori di sostituzione serramenti esterni Scuola elementare capoluogo.
Codice CIG n. 58636347D8
Codice CUP n. D74H14000170003
Approvazione perizia di Variante n. 1

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:FALCO Vilma

12/01/2015

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno n. 435/2014 Capitolo n. 66.000 RR. PP. IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto Li, 12/01/2015</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi DAL 16-gen-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u>53</u> Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 16-gen-2015</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 16-gen-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Lavori di sostituzione serramenti esterni Scuola elementare capoluogo.
Codice CIG n. 58636347D8
Codice CUP n. D74H14000170003
Approvazione perizia di Variante n. 1

L'anno DUEMILAQUINDICI nel mese di Gennaio il giorno Dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Dato atto che con Decreto del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. nm. 301 del 30.12.2014, il Ministro dell'Interno ha differito al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 29 del 28/07/2014, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016", dichiarata immediatamente eseguibile.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 91 del 07/08/2014, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2014 (parte contabile)", dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27/11/2014 avente oggetto "Variazione di assestamento al bilancio dell'esercizio finanziario 2014", dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 162 del 22/12/2014 avente oggetto "Prelevamento dal fondo di riserva" dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente CIG all'AVCP: n. 58636347D8 e il Codice CUP n. D76G14000090005;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Richiamate:

- la deliberazione G.C. n. 92 del 07/08/2014 con la quale è stata approvata la perizia tecnica dei lavori in argomento;
- la propria determinazione n. 162 del 29/09/2014 con cui è stato approvato il verbale di gara ed i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta GODINO Andrea, con sede a BRICHERASIO (TO) in Via CAVOUR n. 8, con un ribasso del 15,00% sull'importo a base di gara;
- la Scrittura privata in data 01/12/2014 Rep. n. 3782 alla ditta GODINO Andrea con sede in Bricherasio (TO) in Via CAVOUR n. 8 con cui i lavori sono stati affidati alla predetta ditta;
- il Verbale di consegna dei lavori in data 08/01/2015, con cui i lavori hanno avuto inizio e all'attualità sono in corso di realizzazione;

Rilevato che in fase esecutiva e a seguito di riscontro della attuali condizioni dell'edificio, è stato possibile procedere al puntuale rilievo di ogni solo serramento e si è riscontrato in particolare che la originaria porzione dei sopraluce a vasistas di ogni serramento ivi esistente, costituisce la principale via di infiltrazione dell'acqua piovana di stravento che copiosamente penetra attraverso il telaio all'interno delle aule a causa della mancanza di idonei spioventi del tetto atti a proteggere le facciate dalle infiltrazioni;

Ritenuto che per la buona riuscita dell'opera, è necessario realizzare tali sopraluce fissi e non più a vasistas e nel contempo adottare il meccanismo tipo "anta-ribalta", un dispositivo usato nei serramenti in legno che consente l'apertura dell'anta sia a battente che a vasistas, in ragione di numero un serramento per aula;

Considerato:

- che la direzione lavori è svolta dall'Ufficio Tecnico comunale nella persona del Geom. Flavio TROMBOTTO;
- che si rende necessario procedere ad introdurre varianti al progetto originario, secondo l'allegata Perizia di Variante n.1 ai lavori di sostituzione serramenti esterni scuola elementare del capoluogo, redatta in data 10/01/2014 e pervenuta in data 12/01/2015 al numero 299 di protocollo comunale;
- che le varianti che si intendono apportare, riguardano essenzialmente la modifica della natura di somministrazioni necessarie ed intervenute in fase esecutiva nelle congerie tra i conteggi di progetto e l'organizzazione pratica del lavoro da eseguire e comportano il realizzo di maggiori opere e somministrazioni, tutte contenute nella maggiorazione del 5% consentito dalla legge e nello stanziamento iniziale di complessivi Euro 25.000,00;
- che si prevede l'accollamento all'impresa esecutrice di maggiori lavori computati in netti Euro 555,52 contenuti nella misura del 5% di legge;

Vista la Perizia di Variante n. 1 in data 10/01/2015 Prot. n. 299 del 12/01/2015, redatta dal Geom. Flavio TROMBOTTO dell'Ufficio Tecnico Comunale Bricherasio e costituita dai seguenti documenti:

- Relazione Tecnica
- Computo Metrico Estimativo - Opere in Variante
- Quadro Comparativo - Quadro Economico riassuntivo - Schema dell'Atto di Sottomissione.

Visti e raffrontati i Quadri economici secondo il sotto elencato prospetto:

	AFFIDAMENTO	PERIZIA SUPPLETIVA
A.1) Importo soggetto a ribasso	Euro 19.460,69 -	Euro 20.114,24 -
A.2) Ribasso d'asta del 15,00%	Euro 2.919,10 =	Euro 3.017,13 =
A.3) Importo lavori affidati	Euro 16.541,59 +	Euro 17.097,11 +
A.4) Oneri per la sicurezza	<u>Euro 689,31 =</u>	<u>Euro 689,31 =</u>
A.5) Importo lavori affidato	Euro 17.230,90 +	Euro 17.786,42 +
B) Somme a disposizione per:		
B.1) I.V.A. 22% su voce A.5)	Euro 3.790,80 +	Euro 3.913,01 +
B.2) Spese tecniche	Euro 389,21 +	Euro 402,28 +
B.3) Economie, arrotondamenti	<u>Euro 3.589,09 =</u>	<u>Euro 2.898,30 =</u>
Totale perizia	Euro 25.000,00	Euro 25.000,00

Rilevato che l'importo in variante rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto di procedere all'approvazione della Perizia di Variante n. 1 ai lavori in argomento, al fine del proseguo della pratica relativa;
Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) Di approvare la perizia di variante suppletiva n.1 dei lavori di sostituzione serramenti esterni scuola elementare del capoluogo, redatta in data 10/01/2015 Prot. n. 299 del 12/01/2015, dal Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Flavio TROMBOTTO dell'Ufficio Tecnico comunale, costituita dai seguenti allegati:

- Relazione Tecnica
- Computo Metrico Estimativo - Opere in Variante
- Quadro Comparativo
- Quadro Economico riassuntivo
- Schema dell'Atto di Sottomissione.

ed avente i seguenti Quadri economici, raffrontati secondo il sotto elencato prospetto:

	AFFIDAMENTO	PERIZIA SUPPLETIVA
A.1) Importo soggetto a ribasso	Euro 19.460,69 -	Euro 20.114,24 -
A.2) Ribasso d'asta del 15,00%	Euro 2.919,10 =	Euro 3.017,13 =
A.3) Importo lavori affidati	Euro 16.541,59 +	Euro 17.097,11 +
A.4) Oneri per la sicurezza	<u>Euro 689,31 =</u>	<u>Euro 689,31 =</u>
A.5) Importo lavori affidato	Euro 17.230,90 +	Euro 17.786,42 +
B) Somme a disposizione per:		
B.1) I.V.A. 22% su voce A.5)	Euro 3.790,80 +	Euro 3.913,01 +
B.2) Spese tecniche	Euro 389,21 +	Euro 402,28 +
B.3) Economie, arrotondamenti	<u>Euro 3.589,09 =</u>	<u>Euro 2.898,30 =</u>
Totale perizia	Euro 25.000,00	Euro 25.000,00

2) Di confermare che le opere in variante, trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e smi ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero 435/2014 per € 25.000,00= con imputazione al Capitolo n. 66.000 RR.PP. del bilancio del bilancio 2015 in corso di formazione.

Li, 12/01/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to: REVELLINO Roberto

TF/___