



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 203

DATA 02/07/2015

**DETERMINAZIONE**                      **N° 98**                      **DEL 02/07/2015**

IMPEGNO DI SPESA                      SI ( )                      NO ( )

**OGGETTO: SISTEMAZIONE FRANE IN LOCALITA' S. MICHELE . APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.- CUP D71H13000250005 - CIG 6124647A95**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**  
F.to:FALCO Vilma

02/07/2015

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i</p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b> <b>F.to: *</b></p> <p>Lì, _____</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 08-lug-2015</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b></p>	
<p>N. REG. ___510_____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 08-lug-2015</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 08-lug-2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZULLO dott. Raffaele

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: SISTEMAZIONE FRANE IN LOCALITA' S. MICHELE . APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.- CUP D71H13000250005 - CIG 6124647A95**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** nel mese di **LUGLIO** il giorno **DUE** nel proprio ufficio,

#### **IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA**

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015/2017" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 08/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2015 (parte contabile)" e smi;

Sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è/sono richiesto/i il/i seguente/i CIG all'AVCP:

**CUP D71H13000250005**

**CIG 6124647A95**

**RICHIAMATA** la deliberazione G.C. n. 46 del 09.04.2015 di approvazione del progetto esecutivo delle opere di sistemazione frana in Loc. S. Michele , comportante una spesa complessiva di €uro 32.436,95;

**RICHIAMATO** il verbale di gara del 23.04.2015 con il quale erano affidati i lavori alla ditta ATE snc di Falco Silvio e C. di Bricherasio per l'importo di €uro 22.190,42 oltre IVA in misura di legge al netto del ribasso del 5,70%;

**PRESO ATTO** che in fase esecutiva il Direttore Lavori ha ravvisato la necessità di apportare delle variazioni al progetto originario al fine di migliorare l'intervento;

**VISTA** la documentazione inerente la perizia di variante suppletiva presentata in data 22.06.2015 redatta dal D.L. Dott. Ing. GianLuca Odetto dello Studio HYDROGEOS di Rorà e costituita dai seguenti documenti:

- El. A - Relazione tecnico illustrativa
- El.B - Computo metrico estimativo
- El. C - Quadro comparativo
- El. D - Quadro economico

- TAV. V.02 Planimetria e sezione tipo
- Schema dell'atto di sottomissione, verbale dei nuovi pressì concordati

PRESO ATTO, quindi, che il nuovo quadro economico risultante dalla perizia di variante che si approva risulta essere:

- <b>Importo lavori di perizia al netto del ribasso del 5,70%</b>	<b>€uro 20.830,76</b>
- <b>Oneri sicurezza</b>	<b>€uro 591,36</b>
- <b>Incidenza manodopera</b>	<b>€uro 3.123,18</b>
- <b>TOTALE OPERE</b>	<b>€uro 24.545,30</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
- IVA 22% su opere in oggetto:	€uro 5.399,97
- Spese tecniche compresa IVA e CNPAIA	€uro 2321,90
- Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 e arrotondamenti	€uro 169,78
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€uro 32.436,95</b>

DATO ATTO che l'importo delle opere in variante rientra nel limite di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

#### **DETERMINA**

- 1) DI APPROVARE gli atti relativi alla perizia di variante suppletiva redatti dal D.L. Dott. Ing. Odetto GianLuca dello Studio HYDROGEOS di Rorà dell'importo di €uro 32.436,95 di cui €uro 24.545,30 oltre IVA al netto del ribasso del 5,70% che rientra nei limiti di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di LL.PP. che presenta gli elaborati e il quadro economico come riportato in pressa;
- 2) DI DARE ATTO che le opere in variante trovano imputazione nel quadro economico di spesa del progetto originario.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to FALCO Vilma