



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 271

DATA 16/09/2015

DETERMINAZIONE **N° 136** **DEL 14/09/2015**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

**OGGETTO: INTERVENTO DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA IN VIA BELLVILLE 8
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA
CUP D71E150012005 CIG 624087227F**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

14/09/2015

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: *</p> <p>Lì, _____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 17/09/2015</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. ___640_____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 17/09/2015</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 17/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: INTERVENTO DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA IN VIA BELLVILLE 8
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA
CUP D71E150012005 CIG 624087227F**

L'anno DUEMILAQUINDICI nel mese di SETTEMBRE il giorno QUATTORDICI nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015/2017" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 08/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2015 (parte contabile)" e smi;

sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è/sono richiesto/i il/i seguente/i CIG all'AVCP:
CIG 624087227F - CUP D71E150012005

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Richiamate:

la deliberazione G.C. n. 81 del 10.06.2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento denominati "Ampliamento Scuola Materna in Via Bellville 8" CIG 624087227F - CUP D71E150012005

- la propria determinazione n. 103 del 15.07.2015 con la quale è stato approvato il verbale di gara ed affidato incarico in provvisorio alla ditta "AVALIS COSTRUZIONI Srl" con sede in Via Campo Sportivo n. 10 nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN) avendo offerto un ribasso in percentuale del 43,00% per un importo di aggiudicazione di Euro 121.650,68 di cui 65.985,09 per la manodopera ed Euro 4.800,00 per gli oneri della sicurezza non oggetti a ribasso d'asta, oltre IVA in misura di legge;

- il contratto d'appalto rep.n. 3810 del 30.07.2015 registrato a Pinerolo il 11.08.2015 al n. 62/S1;

- la propria determinazione n. 122 del 17.08.2015 con la quale è stato approvato il 1° SAL dei lavori in argomento avente importo di Euro 50.600,00 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di Euro 55.660,00 IVA compresa;

Dato atto:

che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si sono richiesti i seguenti codici:

CIG 624087227F - CUP D71E150012005

- che i lavori sono finanziati con fondi propri di bilancio;

Vista la la nota del 11.09.2015 – prot. n. 9343 con la quale il D.L. Dott. Ing. Valter RIPAMONTI con studio in Pinerolo ha depositato la Perizia di Variante suppletiva ai lavori in argomento, costituita dalla seguente documentazione:

- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Computo Metrico Estimativo;
- Stima Comparativa dei Lavori;
- Schema dell'Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- Piante, prospetti e sezioni in variante;
- Impianti meccanici piante e particolari costruttivi;
- Impianto elettrico piante piano terreno;

Visti e raffrontati i Quadri economici secondo il sotto elencato prospetto:

	OPERE APPALTATE	OPERE IN VARIANTE SUP.
IMPORTO TOTALE OPERE	160.022,96	133.233,67
Somme a disposizione dell'amministrazione:		
IVA 10% su opere in appalto	16.002,30	13.323,37
Spese Tecniche	13.000,00	14.300,00
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA 4%	3.494,40	3.843,84
Spese tecniche redazione certificato collaudo statico compresa I.V.A. 22,00%	1.200,00	1.270,00
Indennità per Responsabile Procedimento	1.024,15	1.024,15
Imprevisti e arrotondamenti	256,19	256,19
Opere di pulizia locali a seguito di ultimazione dei lavori compresa I.V.A. 22,00%		4.636,00
Ribasso d'asta		23.112,78
TOTALE	195.000,00	195.000,00

Rilevato che l'importo in variante rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di procedere all'approvazione della Perizia di Variante Suppletiva ai lavori in argomento, al fine del proseguo della pratica relativa;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

Di approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori denominati "Intervento di ampliamento Scuola Materna in Via BellVille 8" CIG 624087227F - CUP D71E150012005
costituita dai seguenti allegati:

- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Computo Metrico Estimativo;
- Stima Comparativa dei Lavori;
- Schema dell'Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- Piante, prospetti e sezioni in variante;
- Impianti meccanici piante e particolari costruttivi;
- Impianto elettrico piante piano terreno;

Visti e raffrontati i Quadri economici secondo il sotto elencato prospetto:

	OPERE APPALTATE	OPERE IN VARIANTE SUP.
IMPORTO TOTALE OPERE	160.022,96	133.233,67
Somme a disposizione dell'amministrazione:		
IVA 10% su opere in appalto	16.002,30	13.323,37
Spese Tecniche	13.000,00	14.300,00
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA 4%	3.494,40	3.843,84
Spese tecniche redazione certificato collaudo statico compresa I.V.A. 22,00%	1.200,00	1.270,00
Indennità per Responsabile Procedimento	1.024,15	1.024,15
Imprevisti e arrotondamenti	256,19	256,19
Opere di pulizia locali a seguito di ultimazione dei lavori compresa I.V.A. 22,00%		4.636,00
Ribasso d'asta		23.112,78
TOTALE	195.000,00	195.000,00

Di confermare che le opere in variante, trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria. Contro la presente Determinazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e smi ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FALCO Vilma