



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 37

DATA 09/02/2016

DETERMINAZIONE **N° 20** **DEL 08/02/2016**

IMPEGNO DI SPESA SI (x) NO ()

OGGETTO: COMUNE DI BRICHERASIO: Intervento straordinario di messa in sicurezza alberi su aree comunali. Campagna 2015.
Cig. n. Z8F174849E.
Approvazione Perizia di Variante.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
 F.to:FALCO Vilma

08/02/2016

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegno n. 794/2015 Capitolo n. 9030/10/99 RR.PP.</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Li, 09/02/2016</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 17-feb-2016</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p> <p>N. REG. <u>114</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 17-feb-2016</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 17-feb-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI BRICHERASIO: Intervento straordinario di messa in sicurezza alberi su aree comunali. Campagna 2015.

Cig. n. Z8F174849E.

Approvazione Perizia di Variante.

L'anno DUEMILASEDICI nel mese di Febbraio il giorno Otto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

VISTA la deliberazione di G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015/2017" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 11/01/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2016 -Approvazione " e s.m.i.;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 Marzo 2016 con D.M.28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/10/2015, n: 254;

VISTA la legge 28/12/2015 n. 218 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1 comma 501 ha riformulato l'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90 del 20174 convertito con modificazioni in L. 114 del 2014 nel seguente modo: *"Fermi restando l'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'art. 1 comma 45 della L. 296/2006, l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/20114, i Comuni possono procedere autonomamente per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 €"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 16 del D.Lgs. 118/2011, in caso di esercizio provvisorio trova applicazione, a decorrere dall'anno 2016, la disciplina prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, e pertanto gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate del secondo anno (2016) del bilancio pluriennale 2015-2017;

DATO ATTO che, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui al fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Considerato che, per la normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari si sono richiesti i seguenti Codici: Cig.n. Z8F174849E;

Richiamate:

- la deliberazione di G.C. n. 150 del 30/11/2015, avente oggetto "Intervento straordinario di messa in sicurezza alberi su aree comunali. Campagna 2015. Approvazione perizia tecnica Esecutiva. CIG n. Z8F174849E" dichiarata immediatamente eseguibile, avente importo complessivo di Euro 5.705,00 di cui Euro 1.653,75 per lavori ed Euro 2.800,09 per costo manodopera (netto) oltre ad Euro 146,16 per oneri di sicurezza;

- la determinazione del Responsabile della C.U.C. tra i Comuni di Bricherasio, Bibiana, Villar Pellice, Angrogna n. 20 del 24.12.2015 (Reg. Gen.le n. 465 del 24.12.2015) con cui è stato approvato il Verbale di gara ed aggiudicato l'Appalto per il compimento dei lavori in questione alla ditta NOTA Valter di Bricherasio (TO) per l'importo netto affidato Euro 3.277,00 di cui Euro 2.800,09 per costo manodopera ed Euro 146,16 per oneri per la sicurezza, esclusa IVA.;
- la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali n. 231 del 24.12.2015 (Reg. Gen.le n. 468 del 24.12.2015) con cui è stato assunto l'impegno di spesa di Euro 4.400,00 al Capitolo n. 9030/10/99 "Manutenzione straordinaria aree verdi" del Bilancio per l'esercizio 2015;
- il Verbale di consegna dei lavori in data 21/01/2016, con cui i lavori hanno avuto inizio e all'attualità sono in corso di realizzazione;

Rilevato che:

- in fase esecutiva e a seguito di riscontro delle attuali condizioni del manto stradale, non è stato possibile procedere alla materiale rimozione del ceppo dell'albero n. 21 oggetto di abbattimento, a causa della presenza di numerosi sotto-servizi a rete (impianto elettrico IP, impianto elettrico box mercato, impianto idrico e fognario del servizio igienico), di cordoli e massetti autobloccanti in cls della piazza Castelvecchio, nella porzione interessata dai lavori;
- per quanto attiene l'intervento da eseguire in Via Don Calliero, è emerso che sono presenti n. 22 alberi anziché 25 originari a seguito moria di alcuni di essi.
- dall'esame del patrimonio arboreo comunale, risulta necessario procedere alla potatura di allevamento su giovani esemplari di basso fusto di ulteriori n. 19 alberi, posti rispettivamente parte presso la scuola dell'infanzia in Via Bellville n. 8, parte in Via Daneo e parte su rotatorie stradali.

Dato atto che pertanto è emersa:

- la necessità di procedere alla modifica di alcune quantità di somministrazioni relative alle singole voci di elenco prezzi utilizzate;
- la necessità di introdurre alcune voci di elenco prezzi unitari da utilizzare per le rispettive quantità occorrenti, per il compimento dell'opera;

Dato atto altresì che le varianti che si intendono apportare, comportano pertanto il realizzo di diverse opere e somministrazioni, tutte contenute nello stanziamento iniziale di complessivi Euro 5.705,00 e che, in particolare si prevede di utilizzare n. 1 nuovo prezzo contrattuale, come da relativo verbale di concordamento prezzi;

Considerato:

- che la direzione lavori è svolta dall'Ufficio Tecnico comunale nella persona del Geom. Flavio TROMBOTTO;
- che si rende necessario procedere ad introdurre delle varianti al progetto originario, secondo l'allegata Perizia di Variante ai lavori di cui all'Intervento straordinario di messa in sicurezza alberi su aree comunali. Campagna 2015, redatta in data 04/02/2016 e pervenuta in data 05/02/2016 al n. 1218 di protocollo comunale;
- che le varianti che si intendono apportare, riguardano essenzialmente la modifica della natura e quantità di somministrazioni necessarie ed intervenute in fase esecutiva nelle congerie tra i conteggi di progetto e l'organizzazione pratica del lavoro da eseguire;
- che la Variante comporta il realizzo di maggiori opere e somministrazioni, nel rispetto dello stanziamento iniziale, per Euro 106,16;
- che si prevede di utilizzare n. 1 nuovo prezzo contrattuale, come da relativo verbale di concordamento prezzi;

Vista la Perizia di Variante in data 04/02/2016, redatta dal Geom. Flavio TROMBOTTO dell'Ufficio Tecnico Comunale Bricherasio e costituita dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica
- Computo Metrico Estimativo Opere in Variante
- Elenco prezzi unitari
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi
- Schema Atto di sottomissione

Visti e raffrontati i Quadri economici secondo il sotto elencato prospetto:

Raffronto tra opere affidate e opere in variante.

	AFFIDAMENTO	VARIANTE
A.1) Importo soggetto a ribasso	Euro 1.653,75 -	Euro 1.507,19 -
A.2) Ribasso d'asta del 80,00%	<u>Euro 1.323,00 =</u>	<u>Euro 1.205,75 =</u>
A.3) Importo lavori affidati	Euro 330,75 +	Euro 301,44 +
A.4) Costo manodopera	Euro 2.800,09 +	Euro 2.936,35 +
Oneri per la sicurezza	<u>Euro 146,16 =</u>	<u>Euro 146,16 =</u>
A.5) Importo lavori affidato	Euro 3.277,00 +	Euro 3.383,95 +
B) Somme a disposizione per:		
B.1) I.V.A. 22% su voce A.5)	Euro 720,94 +	Euro 744,47 +
B.2) Spese tecniche	Euro 89,08 +	Euro 88,87 +
B.3) Lavori in economia, arrotond.	<u>Euro 1.617,98 =</u>	<u>Euro 1.487,71 =</u>
Totale perizia	Euro 5.705,00	Euro 5.705,00

Rilevato che l'importo in variante rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente e che dal raffronto tra somme autorizzate e somme in Variante si evince che la differenza è pari al + 3,26% < del 5% ammesso; Ritenuto di procedere all'approvazione della Perizia di Variante ai lavori in argomento, al fine del proseguo della pratica relativa;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata e che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) Di approvare la perizia di variante dei lavori di cui all'Intervento straordinario di messa in sicurezza alberi su aree comunali. Campagna 2015. Approvazione perizia tecnica Esecutiva. CIG n. Z8F174849E, redatta in data 04/02/2016 e pervenuta in data 05/02/2016 al protocollo comunale dal Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Flavio TROMBOTTO dell'Ufficio Tecnico comunale, costituita dai seguenti allegati:

- Relazione tecnica
- Computo Metrico Estimativo Opere in Variante
- Elenco prezzi unitari
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi
- Schema Atto di sottomissione

ed avente i seguenti Quadri economici di raffronto, secondo il sotto elencato prospetto:

Raffronto tra opere affidate e opere in variante.

	AFFIDAMENTO	VARIANTE
A.1) Importo soggetto a ribasso	Euro 1.653,75 -	Euro 1.507,19 -
A.2) Ribasso d'asta del 80,00%	<u>Euro 1.323,00 =</u>	<u>Euro 1.205,75 =</u>
A.3) Importo lavori affidati	Euro 330,75 +	Euro 301,44 +
A.4) Costo manodopera	Euro 2.800,09 +	Euro 2.936,35 +
Oneri per la sicurezza	<u>Euro 146,16 =</u>	<u>Euro 146,16 =</u>
A.5) Importo lavori affidato	Euro 3.277,00 +	Euro 3.383,95 +
B) Somme a disposizione per:		
B.1) I.V.A. 22% su voce A.5)	Euro 720,94 +	Euro 744,47 +
B.2) Spese tecniche	Euro 89,08 +	Euro 88,87 +
B.3) Lavori in economia, arrotond.	<u>Euro 1.617,98 =</u>	<u>Euro 1.487,71 =</u>
Totale perizia	Euro 5.705,00	Euro 5.705,00

2) Di confermare che le opere in variante, trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

3) Di dare atto che a far data dal 30/03/2015 la trasmissione delle fatture avverrà esclusivamente in modo telematico e che il Codice Univoco IPA del Comune di Bricherasio è: **UFSDSX**;

4) Di dare atto che, in attesa dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, l'impegno di spesa di cui al comma precedente rispetta i limiti di cui all'art. 163 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo principio contabile della contabilità finanziaria;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e s.m.i. ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

n. 794/2015 per €. 5.705,00 Voce 9030 cap. 10 art. 99

Li, 09/02/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/___