



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 416

DATA 26/09/2019

DETERMINAZIONE

N° 189

DEL 26/09/2019

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

**OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI STRADALE TORRE PELLICE - ART. 106 D.LGS. N. 50/2016 APPROVAZIONE OPERE PREVISTE IN PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - IMPEGNO DI SPESA.
CIG: ZC629E58ED**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI STRADALE TORRE PELLICE - ART. 106 D.LGS. N. 50/2016 APPROVAZIONE OPERE PREVISTE IN PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC629E58ED

L'anno duemiladiciannove nel mese di settembre il giorno ventisei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO Romina

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 22/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019/2021" E S.M.I.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021- ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE" e s.m.i.;

Premesso che:

- è pervenuta perizia di variante suppletiva a firma dell'ing. Ripamonti Valter, depositata agli atti di questo Ente in data 23.09.2019 prot. n. 10.236 e composta dai seguenti elaborati:
 - Allegato 1 - relazione tecnico illustrativa;
 - Allegato 2 - computo metrico estimativo;
 - Allegato 3 - stima comparativa dei lavori;
 - Allegato 4 - schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- con Deliberazione della Giunta Com.le n. 120 del 23.08.2019 è stata approvata la suddetta perizia di variante suppletiva per un importo netto di Euro 7.694,71 oltre IVA 22% e per un importo complessivo di Euro 9.387,55;

Visto che le modifiche apportate al progetto originale approvato con D.GC. n. 126 del 27/11/2017 rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare il valore della modifica risulta essere inferiore ai valori indicati al comma 2, lettere a) e b);

Considerato che l'importo delle opere oggetto della perizia suppletiva trovano copertura e disponibilità nelle somme a disposizione dell'Amministrazione Com.le;

Ritenuto di approvare la perizia di variante suppletiva nei suoi elaborati e di procedere al più presto, ai lavori di realizzazione dei marciapiedi di Stradale Torre Pellice;

VISTA la legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) la quale all'art. 1 comma 130 ha riformulato l'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90 del 2014 convertito con modificazioni in L. 114 del 2014 nel seguente modo: *“Fermi restando l'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'art. 1 comma 45 della L. 296/2006, l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, i Comuni possono procedere autonomamente per acquisti di beni, servizi **di valore inferiore a 40.000,00 € mentre per i lavori ai sensi dell'art.1, comma 912 della Legge 30/12/2018 n.145 (legge di bilancio 2019) il limite è fissato in € 150000,00;***

Dato atto che la ditta GEOVERDE SYSTEM srl di Torino (TO), ditta appaltatrice dei lavori principali affidati con contratto rep. n.ro 3.940 del 26/07/2018, si è resa disponibile a realizzare i lavori al medesimo ribasso del 28,750% per un importo netto di euro 7.694,71 oltre IVA 22% e per un importo complessivo di Euro 9.387,55, per la realizzazione dei marciapiedi di Stradale Torre Pellice oggetto della perizia;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 16 in data 21/05/2019, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dei servizi tecnici;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire è il completamento dei lavori di realizzazione dei marciapiedi in Stradale Torre Pellice;
- il contratto, che avrà forma scritta con scambio di lettere commerciali e/o firma per accettazione della presente ha per oggetto il servizio in oggetto;

luogo di svolgimento: Comune di Bricherasio;

durata: una a tantum;

corrispettivo: €. 9.387,55 ogni onere incluso;

tempi: immediato;

termini di pagamento: 60 giorni;

- il contraente è: la ditta GEOVERDE SYSTEM srl di Torino (TO);

Ritenuto necessario procedere al lavoro, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio dell'esercizio 2019;

- **Tenuto conto** che l'intervento è previsto:

per €. 9.387,55 iva inclusa al cap. 8230/10/99 cod. 10 05 2 “Sistemazione straordinaria strade comunali”.

del bilancio dell'esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il programma della esigibilità della spesa è così previsto:

ESERCIZIO	CAP. COD. MIS.	ESIGIBILITA' PREVISTA	ANNO ESIGIBILITA'
2019	cap. 8230/60/99 cod 10 05 2	Euro 9.387,55	2019

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere all'AVCP il seguente CIG.N: ZC629E58ED;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta protocollo INPS_16098492 con scadenza 19.10.2019;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n,.102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) di autorizzare le opere incluse nella variante suppletiva depositata agli atti;
- 2) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione in economia dei seguenti *lavori*: lavori di realizzazione marciapiedi Stradale Torre Pellice;
- 3) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:

luogo di svolgimento: Comune di Bricherasio;

durata: una a tantum;

corrispettivo: €. 9.387,55 ogni onere incluso;

tempi: immediato;

termini di pagamento: 60 giorni;

- 4) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €. 9.387,55 ogni onere incluso per la spesa relativa ai lavori di realizzazione marciapiedi Stradale Torre Pellice di cui sopra, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili nel seguente modo:

ESERCIZIO	CAP. COD. MIS.	ESIGIBILITA' PREVISTA	ANNO ESIGIBILITA'
2019	cap. 8230/60/99 - cod 10 05 2	Euro 9.387,55	2019

del bilancio dell'esercizio in corso;

5) di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. **il codice CIG** relativo alla presente fornitura è il seguente: **ZC629E58ED**;

6) di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Denominazione del soggetto debitore	Codice fiscale	Partita Iva	Imponibile	IVA
GEOVERDE SYSTEM srl		08550080017	7.694,71	1.692,84

7) di dare atto che il presente provvedimento costituisce variante non sostanziale ai lavori oggetto di contratto rep. n.ro 3.940 del 26/07/2018 e pertanto assolve agli obblighi di modifica contrattuale conseguenti.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: BRUNO-FRANCO Romina