



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 348

DATA 04/08/2020

DETERMINAZIONE

N° 141

DEL 04/08/2020

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI PREVISTI NELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA APPROVATA CON D. G.C. N. 79 DEL 13.07.2020 RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA VITTORIO EMANUELE II - FONDO COMMA 140 - COMUNI- CUP D78E18000700001 - CIG: 789480465B

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI PREVISTI NELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA APPROVATA CON D. G.C. N. 79 DEL 13.07.2020 RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA VITTORIO EMANUELE II - FONDO COMMA 140 - COMUNI- CUP D78E18000700001 - CIG: 789480465B

L'anno duemilaventi nel mese di agosto il giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO Romina

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- CC.N. 67 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto” APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267”; e s.m.i.
- CC N. 68 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022” e s.m.i.
- GC n. 1 del 13/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE”

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Visto il D.165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.L. 95/2012;

Premesso che il Comune di BRICHERASIO:

- ha ottenuto un contributo con decreto ministeriale n. 1007 del 21/12/2017, pubblicato in data 20/02/2018 – Supplemento Ordinario n. 9, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha individuato gli Enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici pari ad euro 1.532.416,00;
- con determinazione n. 170 del 22.08.2019 è stato redatto il provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- con determinazione n. 185 del 18.09.2019, sono stati aggiudicati i lavori alla Ditta C.L.P. Costruzioni S.r.l. di Pomigliano D'Arco (NA), per complessivi Euro 731.637,44 (IVA esclusa) e i lavori sono iniziati il 08.06.2020;

Considerato che nel corso dei lavori sono emerse situazioni imprevedute ed imprevedibili che necessitavano di immediata risoluzione;

Vista la nota di cui al protocollo al n. 6.386 del 09.07.2020 con la quale il progettista e D.L. Ing. Valter Ripamonti richiedeva autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva;

Preso atto dell'autorizzazione prot. n. 6.388 del 09.07.2020 con la quale il R.u.p. ha accertato che sussistono le cause, le condizioni e i presupposti a norma dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. ed i., che consentono di disporre varianti in corso d'opera ai sensi del comma 1, lettere b) e c);

Dato atto che:

- con determinazione n. 113 del 10.07.2020 è stato dato incarico per la redazione della suddetta perizia di variante e suppletiva all'Ing. Ripamonti Valter;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13.07.2020 è stato rimodulato il quadro economico di progetto dal quale emerge che l'importo per imprevisti ammonta ad € 167.397,57;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 13.07.2020 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo lavori complessivo di € 96.045,42;

Considerata la necessità di procedere con urgenza all'affidamento dei lavori previsti in perizia di variante e suppletiva;

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione Com.le affidare i lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva delle opere di "Adeguamento sismico della Scuola Elementare sita in Via Vittorio Emanuele II" alla medesima Ditta per l'importo dei lavori pari ad euro 78.725,75 e per l'importo complessivo di euro 96.045,42 ogni onere incluso;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata con richiesta del DURC – n. prot. INPS_22059372 scadenza 13.11.2020;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Ritenuto di procedere pertanto all'affidamento dei lavori;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n. 102;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 16 in data 21/05/2019 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dei servizi tecnici;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire è la realizzazione delle opere previste nella perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Adeguamento sismico della Scuola Elementare sita in Via Vittorio Emanuele II";
- il contratto, che avrà forma scritta con scambio di lettere commerciali e/o firma per accettazione della presente ha per oggetto il servizio in oggetto;

luogo di svolgimento: Comune di Bricherasio;
durata: una a tantum;
corrispettivo: €. 96.045,42 ogni onere incluso;
tempi: immediato;
termini di pagamento: come da disciplinare;

- il contraente verrà scelto mediante affidamento diretto vista la specificità e urgenza del lavoro e precisamente alla Ditta C.L.P. Costruzioni S.r.l. con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 41 – Pomigliano D'Arco (NA), P.IVA 06025851210;

- **Ritenuto** necessario procedere al lavoro, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio dell'esercizio 2020;

- **Tenuto conto** che l'intervento è previsto:

per €. 96.045,42 iva inclusa al cap. 7130/1/1 cod. 04 02 2 "Interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico scuola elementare del capoluogo – Decreto 21 dicembre 2017";

del bilancio dell'esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il programma della esigibilità della spesa è così previsto:

ESERCIZIO	CAP. COD. MIS.	ESIGIBILITA' PREVISTA	ANNO ESIGIBILITA'
2020	7130/1/1 cod. 04 02 2	Euro 96.045,42	2020

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione in economia dei seguenti *lavori*: opere previste nella perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Adeguamento sismico della Scuola Elementare sita in Via Vittorio Emanuele II".

2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:

luogo di svolgimento: Comune di Bricherasio;
durata: una a tantum;
corrispettivo: €. 96.045,42 ogni onere incluso;
tempi: immediato;
termini di pagamento: come da disciplinare;

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €. 96.045,42 ogni onere incluso per la spesa relativa ai lavori di cui all'oggetto, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili nel seguente modo:

ESERCIZIO	CAP. COD. MIS.	ESIGIBILITA' PREVISTA	ANNO ESIGIBILITA'
2020	cap. 7130/1/1 cod. 04 02 2	Euro 96.045,42	2020

del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. **il codice CIG** relativo alla presente fornitura è il seguente: **789480465B**;

4) di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Denominazione del soggetto debitore	Codice fiscale	Partita Iva	Imponibile	IVA
Ditta C.L.P. Costruzioni S.r.l.		06025851210	78.725,75	17.319,67

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: BRUNO-FRANCO Romina