



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

**Reg. generale n. 575**

**DATA 16/12/2020**

**DETERMINAZIONE**

**N° 236**

**DEL 16/12/2020**

**IMPEGNO DI SPESA**

**SI ( )**

**NO ( )**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI PREVISTI NELLA 2^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA APPROVATA CON D. G.C. N. 139 DEL 11.12.2020 RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA VITTORIO EMANUELE II - FONDO COMMA 140 - COMUNI - CUP D78E18000700001 - CIG: 789480465B**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FERRARA dott.ssa Alessandra

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI PREVISTI NELLA 2^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA APPROVATA CON D. G.C. N. 139 DEL 11.12.2020 RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA VITTORIO EMANUELE II - FONDO COMMA 140 - COMUNI - CUP D78E18000700001 - CIG: 789480465B

L'anno duemilaventi nel mese di dicembre il giorno sedici nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

\*

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- CC.N. 67 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto” APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267”; e s.m.i.
- CC N. 68 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022” e s.m.i.
- GC n. 1 del 13/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE”

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.L. 95/2012;

Premesso che il Comune di BRICHERASIO:

- ha ottenuto un contributo con decreto ministeriale n. 1007 del 21/12/2017, pubblicato in data 20/02/2018 – Supplemento Ordinario n. 9, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha individuato gli Enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici pari ad euro 1.532.416,00;
- con determinazione n. 170 del 22.08.2019 è stato redatto il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- con determinazione n. 185 del 18.09.2019, sono stati aggiudicati i lavori alla Ditta C.L.P. Costruzioni S.r.l. di Pomigliano D’Arco (NA), per complessivi Euro 731.637,44 (IVA esclusa) e i lavori sono iniziati il 08.06.2020;

- con determinazione n. 141 del 04.08.2020 è stato fatto impegno di spesa per l'affidamento dei lavori della 1^ perizia di variante e suppletiva approvata con D. G.C. n. 79 del 13.07.2020 per un importo di Euro 96.045,42 iva inclusa;

Considerato che nel corso dei lavori sono emerse ulteriori situazioni imprevedute ed imprevedibili che necessitano di immediata risoluzione al fine di consentire un regolare avanzamento dei lavori;

Vista la nota di cui al protocollo al n. 11.584 del 30.11.2020 con la quale il progettista e D.L. Ing. Valter Ripamonti richiedeva autorizzazione alla redazione di una 2^ perizia di variante e suppletiva;

Preso atto dell'autorizzazione prot. n. 11.596 del 30.11.2020 con la quale il R.u.p. ha accertato che sussistono le cause, le condizioni e i presupposti a norma dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. ed i., che consentono di disporre varianti in corso d'opera ai sensi del comma 1, lettere b) e c);

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13.07.2020 è stato rimodulato il quadro economico di progetto dal quale emerge che l'importo per imprevisti ammonta ad € 167.397,57;

- con determinazione n. 219 del 03.12.2020 è stato dato incarico per la redazione della suddetta 2^ perizia di variante e suppletiva all'Ing. Ripamonti Valter;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 11.12.2020 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo lavori complessivo di € 51.245,65;

Considerata la necessità di procedere con urgenza all'affidamento dei lavori previsti nella seconda perizia di variante e suppletiva;

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione Com.le affidare i lavori previsti nella seconda perizia di variante e suppletiva delle opere di "Adeguamento sismico della Scuola Elementare sita in Via Vittorio Emanuele II" alla medesima Ditta per l'importo dei lavori pari ad euro 42.004,63 e per l'importo complessivo di euro 51.245,65 ogni onere incluso;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata con richiesta del DURC – n. prot. INAIL\_24912219 scadenza 13.03.2021;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Ritenuto di procedere pertanto all'affidamento dei lavori;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n. 102;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Premesso che:**

- con decreto del Sindaco n. 16 in data 21/05/2019 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dei servizi tecnici;

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

**Precisato** che:

- il fine che si intende perseguire è la realizzazione delle opere previste nella seconda perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Adeguamento sismico della Scuola Elementare sita in Via Vittorio Emanuele II";
- il contratto, che avrà forma scritta con scambio di lettere commerciali e/o firma per accettazione della presente ha per oggetto il servizio in oggetto;

luogo di svolgimento: Comune di Bricherasio;

durata: una a tantum;

corrispettivo: €. 51.245,65 ogni onere incluso;

tempi: immediato;

termini di pagamento: 60gg dall'emissione della fattura;

- il contraente verrà scelto mediante affidamento diretto vista la specificità e urgenza del lavoro e precisamente alla Ditta C.L.P. Costruzioni S.r.l. con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 41 – Pomigliano D'Arco (NA), P.IVA 06025851210;

- **Ritenuto** necessario procedere al lavoro, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio dell'esercizio 2020;

- **Tenuto conto** che l'intervento è previsto:

per €. 51.245,65 iva inclusa al cap. 7130/1/1 cod. 04 02 2 "Interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico scuola elementare del capoluogo – Decreto 21 dicembre 2017";

del bilancio dell'esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il programma della esigibilità della spesa è così previsto:

<b>ESERCIZIO</b>	<b>CAP. COD. MIS.</b>	<b>ESIGIBILITA' PREVISTA</b>	<b>ANNO ESIGIBILITA'</b>
2020	7130/1/1 cod. 04 02 2	<b>Euro 51.245,65</b>	2020

#### **DETERMINA**

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione in economia dei seguenti *lavori*: opere previste nella seconda perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Adeguamento sismico della Scuola Elementare sita in Via Vittorio Emanuele II".

2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:

luogo di svolgimento: Comune di Bricherasio;

durata: una a tantum;

corrispettivo: €. 51.245,65 ogni onere incluso;

tempi: immediato;

termini di pagamento: 60gg dall'emissione della fattura;

- 3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €. 51.245,65 ogni onere incluso per la spesa relativa ai lavori di cui all'oggetto, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili nel seguente modo:

ESERCIZIO	CAP. COD. MIS.	ESIGIBILITA' PREVISTA	ANNO ESIGIBILITA'
2020	cap. 7130/1/1 cod. 04 02 2	<b>Euro 51.245,65</b>	2020

del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. **il codice CIG** relativo alla presente fornitura è il seguente: **789480465B**;

- 4) di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Denominazione del soggetto debitore	Codice fiscale	Partita Iva	Imponibile	IVA
<b>Ditta C.L.P. Costruzioni S.r.l.</b>		<b>06025851210</b>	<b>42.004,63</b>	<b>9.241,02</b>

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Firmato digitalmente

F.to: BRUNO-FRANCO Romina