

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 126 del 27/11/2017 avente ad oggetto l'approvazione del progetto di esecutivo per la realizzazione del marciapiede di Stradale Torre Pellice;

PREMESSO che a seguito di gara i lavori di realizzazione dei marciapiedi di Stradale Torre Pellice sono stati appaltati alla Ditta GEOVERDE SYSTEM srl" con sede in corso Massimo d'Azeglio 19 – TORINO (TO), come da contratto rep. n.ro 3.940 del 26/07/2018;

CONSIDERATO che è emersa la necessità di apportare modifiche e migliorie all'intervento quali adeguamento delle altezze di alcuni tratti di recinzione lato marciapiede e la totale asfaltatura della carreggiata stradale;

CONSIDERATO che le modifiche citate rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA perizia di variante suppletiva a firma dell'ing. Ripamonti Valter e depositata agli atti di questo Ente in data 23.09.2019 prot. n. 10.236 e composta dai seguenti elaborati:

- Allegato 1 - relazione tecnico illustrativa;
- Allegato 2 - computo metrico estimativo;
- Allegato 3 - stima comparativa dei lavori;
- Allegato 4 - schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

CONSIDERATO che l'importo netto dei lavori della perizia di variante suppletiva ammonta ad Euro 7.694,71 oltre IVA 22% per un importo complessivo di Euro 9.387,55 e che tale importo trova copertura nel quadro economico dell'opera nelle somme a disposizione dell'Amministrazione;

RIBADITA inoltre l'urgente necessità di eseguire i lavori prima del periodo invernale per scongiurare gravi disagi alla circolazione e sicurezza stradale;

RITENUTO necessario approvare la perizia di variante suppletiva ai lavori inizialmente previsti come sopra specificato;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come novellato dall'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge 213 del 2012;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare la perizia di variante e suppletiva ai lavori di "Realizzazione dei marciapiedi di Stradale Torre Pellice" secondo la documentazione agli atti (prot. n. 10.236 del 23/09/2019) a firma dell'ing. Ripamonti Valter e comprensiva dei seguenti elaborati:
 - Allegato 1 - relazione tecnico illustrativa;
 - Allegato 2 - computo metrico estimativo;
 - Allegato 3 - stima comparativa dei lavori;
 - Allegato 4 - schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

- di dare mandato al responsabile dei servizi di procedere con l'affidamento dei lavori il prima possibile;

Inoltre,
con separata unanime votazione

DELIBERA

Considerata l'urgenza di provvedere alla stipula del documento approvato di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra