



COMUNE DI BRICHERASIO

Provincia di Torino

Reg. generale n° 116 in data 1 APR. 2010

DETERMINAZIONE

N. 49

DATA 26.03.2010

Impegno di Spesa

Si ()

No ()

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PIASTRA LUDICA IN VIA FAMIGLIA CASTAGNO-AREA SERVIZI P.E.C. "C8" DEL PRGC LAVORI IN ECONOMIA PER COTTIMI AI SENSI DEGLI ART. 88/144 DEL DPR N. 554/99. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N.1.

SETTORE
Ufficio TECNICO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(FALCO Geom. Vilma)
Li, 26.03.2010



Si attesta la copertura finanziaria
CAP 79030 IMP 711/09
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(REVELLINO Rag. Roberto)
Li, 26.03.2010

Li, 26.03.2010

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. Reg.
Affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi
Dal 1 APR. 2010
Al

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione ai soli fini della
Trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi
Dal 1 APR. 2010
Il Segretario Comunale
.....

Il Messo Comunale

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PIASTRA LUDICA IN VIA
FAMIGLIA CASTAGNO-AREA SERVIZI P.E.C. "C8" DEL PRGC
LAVORI IN ECONOMIA PER COTTIMI AI SENSI DEGLI ART.
88/144 DEL DPR N. 554/99.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N.1.**

L' anno **DuemilaDieci**, il giorno **VentiSei** del mese di **Marzo**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto lo statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Contabilità e il T.U. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 avente per oggetto "Approvazione del regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 07.01.2010 avente per oggetto " Modifica art. 5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2010 "Esame ed approvazione bilancio di previsione 2010, del bilancio pluriennale 2010-2011-2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2010/2012;

Vista la deliberazione di G.C. n. 66 del 25.03.2010 "Approvazione del piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2010;

Richiamati:

- la precedente deliberazione di G.C. n. 223 del 17/12/2009, esecutiva a termini di legge, con cui è stato approvato l'Atto di cottimo relativo ai lavori in oggetto, avente importo complessivo di Euro 19.300,00;
- la propria determinazione n. 17 del 26.01.2010 (Reg. Gen.le n. 43 del 08.02.2010) con cui è stato approvato il verbale di gara ed i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta FERRERO Omar, con sede a SAN SECONDO DI PINEROLO (TO) in Via FOSSAT n. 125 con un ribasso del 19,70% sull'importo a base di gara e quindi per l'importo netto affidato di Euro 12.782,10 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 82,074 ed un totale di Euro 12.864,17;
- l'Atto di cottimo regolante l'appalto sottoscritto tra le parti il 08/03/2010 con cui sono stati affidati i lavori in questione alla predetta ditta;

Dato atto che:

- le opere sono state iniziate in data 16 Marzo 2010 e la direzione lavori è svolta dall'Ufficio Tecnico comunale nella persona del Geom. Flavio TROMBOTTO;
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune opere in variante rispetto a quanto previsto in fase progettuale e tutte contenute entro il 5% dell'importo lavori originario ai sensi dell'art.25 della Legge n.109/94 e s.m.i.;
- trattasi essenzialmente di modifica della natura di somministrazioni necessarie ed intervenute in fase esecutiva a seguito di riscontro delle attuali condizioni del sito oggetto di intervento, nelle congerie tra i conteggi di progetto e l'organizzazione pratica del lavoro da eseguire, avendo riscontrato la necessità di procedere alla modifica di alcune quantità di somministrazioni relative alle singole voci di elenco prezzi utilizzate, con realizzo di alcune varianti planimetriche, qualitative e quantitative delle somministrazioni da compiere, oggetto della presente perizia di Variante preventiva il tutto secondo l'allegata perizia di variante suppletiva n. 1

predisposta in merito in data 25.03.2010 dal Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Flavio TROMBOTTO dell'U.T.C. ed acclarata al n. 4143 di protocollo comunale;

Vista la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa ai lavori in oggetto, costituita da un unico plico contenente i seguenti allegati:

- Relazione Tecnica, Computo metrico estimativo Opere in Variante, Quadro Economico Riassuntivo, Schema Atto di Sottomissione;

e raffrontati i Quadri economici secondo il sotto elencato prospetto:

	AFFIDAMENTO	PERIZIA SUPPLETIVA
A.1) Importo soggetto a ribasso	Euro 15.917,93 -	Euro 16.173,33 -
A.2) Ribasso d'asta del 19,70%	<u>Euro 3.135,83 =</u>	<u>Euro 3.186,15 =</u>
A.3) Importo lavori affidati	Euro 12.782,10 +	Euro 12.987,18 +
A.4) Oneri per la sicurezza	<u>Euro 82,07 =</u>	<u>Euro 82,07 =</u>
A.5) Importo lavori affidato	Euro 12.864,17 +	Euro 13.069,25 +
B) Somme a disposizione per:		
B.1) I.V.A. 20% su voce A.5)	Euro 2.572,83 +	Euro 2.613,85 +
B.2) Spese tecniche	Euro 79,59 +	Euro 323,47 +
B.3) Economie, arrotondamenti	<u>Euro 3.783,41 =</u>	<u>Euro 3.293,43 =</u>
Totale perizia	Euro 19.300,00	Euro 19.300,00

Considerato che le opere in variante, tutte contenute entro un importo non superiore al 5% (netti Euro 205,08) dell'importo originario affidato trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e che tali opere rispondono ai requisiti previsti dall'art. 25 della Legge n.109/94 e visto in proposito la legislazione vigente in materia di LL.PP.;

Ritenuto di procedere pertanto all'approvazione della perizia di variante suppletiva n. 1, ai sensi dell'art. 25, lettera b) Bis della Legge n.109/94 e s.m.i.;

DETERMINA

1) **Di** approvare la perizia di variante suppletiva n. 1 dei lavori di realizzazione piastra ludica in Via Famiglia Castagno-Area Servizi P.E.C."C8" del PRGC, predisposta in merito in data 25.03.2010 dal Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Flavio TROMBOTTO dell'Ufficio Tecnico comunale, costituita dai seguenti allegati in unico plico contenente i seguenti allegati: Relazione Tecnica, Computo metrico estimativo Opere in Variante, Quadro Economico Riassuntivo, Schema Atto di Sottomissione, ed avente i seguenti Quadri economici, raffrontati secondo il sotto elencato prospetto:

	AFFIDAMENTO	PERIZIA SUPPLETIVA
A.1) Importo soggetto a ribasso	Euro 15.917,93 -	Euro 16.173,33 -
A.2) Ribasso d'asta del 19,70%	<u>Euro 3.135,83 =</u>	<u>Euro 3.186,15 =</u>
A.3) Importo lavori affidati	Euro 12.782,10 +	Euro 12.987,18 +
A.4) Oneri per la sicurezza	<u>Euro 82,07 =</u>	<u>Euro 82,07 =</u>
A.5) Importo lavori affidato	Euro 12.864,17 +	Euro 13.069,25 +
B) Somme a disposizione per:		
B.1) I.V.A. 20% su voce A.5)	Euro 2.572,83 +	Euro 2.613,85 +
B.2) Spese tecniche	Euro 79,59 +	Euro 323,47 +
B.3) Economie, arrotondamenti	<u>Euro 3.783,41 =</u>	<u>Euro 3.293,43 =</u>
Totale perizia	Euro 19.300,00	Euro 19.300,00

2) Di confermare che le opere in variante, trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Sulla presente determinazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di conformità di cui agli artt. 49 e 97 del T.U. 267/2000 e 16, comma 4 del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Bricherasio, lì 26.03.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

(FALCO Geom. Vilma)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(TROMBOTTO Geom. Flavio)



**VISTO di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 ed è stato assunto impegno di spesa n. 711/09 per Euro 19.300,00 con imputazione al Capitolo 79030 RR.PP. "Realizzazione aree attrezzate e manutenzione straordinaria" del bilancio 2010 in corso disponibile.

Bricherasio, lì 26.03.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(REVELLINO Rag. Roberto)