



**COMUNE DI BRICHERASIO**  
Provincia di Torino

**ESTRATTO**

Reg. generale n° *312* in data *17* AGO. 2010

**DETERMINAZIONE**

**N. 143**

**DATA 05.08.2010**

Impegno di Spesa

Si ( xxx )


No ( xxx )

**OGGETTO:**

**RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA "CAFFARO" –  
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE**

**SETTORE**  
Ufficio TECNICO

**IL RESPONSABILE**  
FALCO Geom. Vilma  
**FIRMATO IN ORIGINALE**  
li. 05.08.2010

<p>Si attesta la copertura finanziaria CAP 67100 IMP 320/09 RR.PP.</p> <p>IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI REVELLINO Rag. Roberto =====</p> <p>li. =====</p>	
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE n. reg. Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal <i>17</i> AGO. 2010 al .....</p> <p>Il Messo Comunale</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal <i>17</i> AGO. 2010</p> <p>Il Segretario Comunale </p>

# UFFICIO TECNICO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

### OGGETTO:

### **RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA "CAFFARO" – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE**

L'anno duemilaDIECI il giorno CINQUE del mese di AGOSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e smi;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione G.C. n. 2 del 07.01.2010 "modifica art 5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2009 "approvazione del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010 – 2011 – 2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2010 – 2012";

Vista la deliberazione G.C. n. 25.03.2010 "approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2010";

### **RICHIMATA:**

- la propria determinazione n. 107 del 27.05.2009 con la quale è stato affidato incarico di progettazione e d.l. all'Ing. GILLI Ettore di Pinerolo e per il coordinamento della sicurezza all'Arch. BERGERETTI Roberto di Pinerolo;

- la deliberazione della G.C. n. 135 del 20.07.2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto avente costo complessivo di Euro 308.000,00 di cui:

- o Euro 222.160,95 per lavori assoggettati a ribasso;
- o Euro 3.617,27 per oneri diretti per la sicurezza;
- o Euro 1.223,36 per oneri specifici per la sicurezza;

-----  
o Euro 227.001,58 TOTALE IMPORTO LAVORI

- la propria determinazione n. 6 del 13.01.2010 con la quale è stato approvato il verbale di gara ed affidato incarico alla ditta "BUONAFEDE Srl" di Reggio Calabria che ha offerto un ribasso in percentuale del 18,377% sull'importo a base di gara di Euro 222.160,95, pari ad Euro 40.826,52, per un importo di Euro 181.334,43 oltre Euro 1.223,36 per gli oneri per la sicurezza indiretti ed Euro 3.617,27 per gli oneri per la sicurezza diretti, per un totale contrattuale di Euro 186.175,06 oltre IVA in misura di legge;

- la propria determinazione n. 140 del 04.08.2010 con la quale è stato approvato il I SAL dei lavori in argomento;

**RICHIAMATO** il Contratto d'Appalto repertorio n. 3584 del 25.02.2010 registrato a Pinerolo il 09.03.2010 al n. 72 mod. S1;

**VISTA** la nota del D.L. Ing. GILLI Ettore, pervenuta in data 09.06.2010 – prot. n. 7591, con la quale è stata trasmessa la perizia suppletiva di variante dei lavori in argomento costituita da:

- relazione tecnico illustrativa;
- stima comparativa;
- computo metrico estimativo;
- schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- planimetria piano terreno situazione in progetto ed in variante;

comportante un aumento di spesa, al netto del ribasso d'asta, di Euro 8.339,04, rientranti nel 5% dell'importo contrattuale;

**CONSIDERATO** che, essendo l'intervento finanziato anche con contributo della Regione Piemonte, è stata richiesta con nota prot 7890 del 14.06.2010, alla FIN PIEMONTE Spa, l'approvazione della variante in oggetto;

**SENTITA** telefonicamente la FIN PIEMONTE Spa in data 02.08.2010 è stato anticipato l'esito positivo della richiesta;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori in argomento;

**DATO ATTO** che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del Servizio ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

### **D E T E R M I N A**

- 1) **DI approvare** la perizia di variante suppletiva dei lavori in argomento comportate un aumento di spesa, al netto del ribasso d'asta, di €uro 8.339,04;
- 2) **DI dare atto** che la maggior spesa derivante dalla perizia suppletiva di variante in questione verrà liquidata ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte della FIN PIEMONTE Spa e a seguito della contabilizzazione da parte del D.L.;
- 3) **DI dare atto** che le opere in variante rispondo ai requisiti previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e rientrano nel 5% dell'importo netto contrattuale e rientra nel quadro economico dell'opera.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

Bricherasio, lì 05.08.2010

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI**

**FALCO Geom. Vilma**

FIRMATO IN ORIGINALE



