



COMUNE DI BRICHERASIO
Provincia di Torino

ESTRATTO

Reg. generale n° 313 in data 17 AGO. 2010

DETERMINAZIONE

N. 144

DATA 05.08.2010

Impegno di Spesa

Si (xxx)

No (xxx)

OGGETTO:

**REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TORRETTI / RIVA' -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

SETTORE

Ufficio **TECNICO**

IL RESPONSABILE

FALCO Geom. Vilma

FIRMATO IN ORIGINALE

li. 05.08.2010

Si attesta la copertura finanziaria

CAP 74035 IMP 518/08
RR.PP.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

REVELLINO Rag. Roberto
=====

li. =====



RELATA DI PUBBLICAZIONE

n. reg.

Affissa all'Albo Pretorio di questo

Comune per 15 giorni consecutivi

dal 17 AGO. 2010

al

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai soli fini della
trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi

dal 17 AGO. 2010

Il Segretario Comunale
[Signature]

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TORRETTI / RIVA' - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno duemilaDIECI il giorno CINQUE del mese di AGOSTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e smi;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione G.C. n. 2 del 07.01.2010 "modifica art 5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2009 "approvazione del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010 - 2011 - 2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2010 - 2012";

Vista la deliberazione G.C. n. 25.03.2010 "approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2010";

RICHIMATA:

- la deliberazione della G.C. n. 41 del 25.03.2009, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;
- la propria determinazione n. 138 del 07.07.2009 con la quale, espletate le operazioni di gara, è stato affidato incarico per l'esecuzione dei lavori alla ditta "COGIBIT Srl" di Scarnafigi (Cn);

RICHIAMATO il Contratto d'Appalto repertorio n. 3566 del 29.10.2009 registrato a Pinerolo il 10.11.2009 al n. 486/001 mod. S1, dell'importo di Euro 68.738,36 di cui Euro 753,70 per la sicurezza;

DATO ATTO che in corso d'opera sono stati disposti alcuni e limitati interventi finalizzati al miglioramento, alla funzionalità ed alla durata dell'opera;

VISTA la perizia di variante redatta dal Geom Valerio Guglielmone dell'Ufficio Tecnico Comunale comportate una maggior spesa, al netto del ribasso d'asta, di Euro 3.426,39, rientranti nel 5% dell'importo contrattuale;

RITENUTO, pertanto, di approvare la perizia di variante dei lavori in argomento;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del Servizio ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

D E T E R M I N A

- 1) **DI approvare** la perizia di variante suppletiva dei lavori in argomento comportate un aumento di spesa, al netto del ribasso d'asta, di Euro 3.426,39;
- 2) **DI dare atto** che le opere in variante rispondo ai requisiti previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e rientrano nel 5% dell'importo netto contrattuale e rientra nel quadro economico dell'opera.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

Bricherasio, li 05.08.2010



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

FALCO Geom. Vilma

FIRMATO IN ORIGINALE