



COMUNE DI BRICHERASIO
Provincia di Torino

Reg. generale n° 32 in data - 9 MAR. 2010

DETERMINAZIONE

N. **40**

DATA **02.03.2010**

Impegno di Spesa

Si (xxx)


No (xxx)

OGGETTO:

**LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE –
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.**


SETTORE
Ufficio TECNICO

IL RESPONSABILE
(FALCO Geom. Vilma)
li. 02.03.2010




Si attesta la copertura finanziaria
CAP XXXX IMP XXXXX

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
REVELLINO Rag. Roberto
li. XXXXXXXXXXXXX



RELATA DI PUBBLICAZIONE
n. reg.
Affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi
dal - 9 MAR. 2010
al

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione ai soli fini della
trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi
dal - 9 MAR. 2010
Il Segretario Comunale


UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

L'anno duemilaDIECI il giorno DUE del mese di MARZO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e smi;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione G.C. n. 2 del 07.01.2010 "modifica art 5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 30.03.2009 "esame di approvazione bilancio di previsione 2009, del bilancio pluriennale 2009 – 2010 – 2011 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2009 – 2011";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2009 che ha stabilito nel 30.04.2010 il termine per l'approvazione del bilancio 2010;

RICHIMATA:

- la deliberazione della G.C. n. 42 del 25.03.2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto avente costo complessivo di Euro 70.000,00 di cui:
 - o Euro 45.095,11 per lavori assoggettati a ribasso;
 - o Euro 1.156,28 per oneri diretti per la sicurezza;
 - o Euro 2.200,00 per oneri specifici per la sicurezza;
 -
 - o Euro 48.451,39 TOTALE IMPORTO LAVORI
- la propria determinazione n. 93 del 08.05.2009 con la quale è stato approvato il verbale di gara ed affidato incarico alla ditta "AIRAUDO Costruzioni Srl" di Bagnolo Piemonte (Cn) per l'esecuzione dei lavori in argomento avendo offerto un ribasso in percentuale del 18,125% sull'importo a base di gara di Euro 45.095,11 pari ad Euro 8.173,49 per un importo contrattuale di Euro 36.921,62 oltre Euro 1.156,28 per oneri diretti per la sicurezza ed Euro 2.200,00 per oneri specifici per la sicurezza per un totale di Euro 40.277,90 oltre IVA a misura di legge;
- la propria determinazione n. 243 del 10.11.2009 con la quale è stato approvato il I SAL dei lavori in argomento e liquidate le spettanze alla ditta esecutrice dell'intervento;

RICHIAMATO il Contratto d'Appalto repertorio n. 3562 del 13.07.2009 registrato a Pinerolo il 21.07.2009 al n. 344 mod. S1;

DATO ATTO che risulta necessario procedere all'esecuzione di limitati interventi in variante rispetto al progetto originario consistenti nella posa di un frontalino in rame del basso fabbricato sito al piano terreno ed alle ore in economia impiegate per lo spostamento delle tubazioni impianto di riscaldamento nel locale archivio;

VISTA la nota del 25.02.2010 – prot. n. 7737 con la quale il D.L Ing. Valter Ripamonti con studio in Pinerolo ha trasmesso la perizia di variante suppletiva dei lavori costituita dai seguenti atti:

- relazione tecnico illustrativa;
- computo metrico estimativo;
- schema dell'atto di sottomissione;

e comportante un aumento di spesa di Euro 1.735,31 al netto del ribasso d'asta;

RITENUTO di approvare gli atti costituenti la perizia di variante suppletiva dei lavori in argomento, in quanto rientrano nell'ambito del 5% dell'importo netto contrattuale;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del Servizio ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

D E T E R M I N A

1) DI approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori in argomento redatta dal D.L. Ing Valter RIPAMONTI con studio in Pinerolo costituito dai seguenti atti:

- a. relazione tecnico illustrativa;
- b. computo metrico estimativo;
- c. schema dell'atto di sottomissione;

comportante un aumento di spesa di Euro 1.735,31 al netto del ribasso d'asta;

2) di dare atto che le opere in variante rispondo ai requisiti previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e rientrano nel 5% dell'importo netto contrattuale e rientra nel quadro economico dell'opera.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Bricherasio, li 10.11.2009

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

FALCO Geom. Vilma



