COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI STRADALE TORRE PELLICE

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Abri	022	0	V	G	001	rel tec ill	0-19

IL SINDACO:

Simone Ballari

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Valter Ripamonti



Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore nº 25 - 10064 Pinerolo - (TO) Tel 0121/77445 - Fax 0121/375733 - E-Mail:segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

OGGETTO

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	PRIMA CONSEGNA	Settembre 2019	GG	
1				
2				
3				
4				
5				

COMUNE DI BRICHERASIO

(Città Metropolitana di Torino)

REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI STRADALE TORRE PELLICE PROGETTO ESECUTIVO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Il progetto prevedeva la realizzazione del marciapiede lungo Stradale Torre Pellice, nel tratto dal passaggio a livello all'incrocio con via Caffaro e la realizzazione di attraversamento pedonale rialzato lungo via De Gregorio di Sant'Elia all'altezza degli impianti sportivi.

Le opere sono state appaltate all'impresa GEOVERDE SYSTEM srl – Corso Massimo d'Azeglio, 19 – TORINO, come da contratto rep. n.ro 3940 del 26.07.2018.

Nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, si è ravvisata la necessità di apportare modifiche e migliorie all'intervento, quali adeguamento delle altezze di alcuni tratti di recinzione lato marciapiede e la totale asfaltatura della carreggiata stradale.

La presente perizia di variante suppletiva è stata redatta ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e risulta contenuta nel limite del 10% dell'importo netto contrattuale con un aumento dello stesso pari a € 7.694,71 recuperati all'interno della somma proveniente dal ribasso d'asta.

E' stato redatto lo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi per un numero di quattro prezzi sottoscritti dall'impresa.