



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 232

DATA 16/06/2014

DETERMINAZIONE **N° 95** **DEL 16/06/2014**

IMPEGNO DI SPESA SI (xx) NO ()

OGGETTO: Piano per la manutenzione ordinaria del territorio (P.M.O.) seconda tranche. Scheda 11-003: pulizia reti di scolo e di drenaggio superficiali e ripristino della parte di sistema viario minore.

Strada Canale- Strada Delle Brune.

Cod. CIG n. 558796676A - Cod. CUP n. D76G14000090005

Approvazione Perizia di Variante n. 1

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:FALCO Vilma

16/06/2014

Si attesta la copertura finanziaria numero

Impegno n. 723/2013 RR.PP.

Capitolo n. 76.000 RR.PP.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

Li, 16/06/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL 20/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ZULLO dott. Raffaele

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. _____

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 20/06/2014

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 20/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZULLO dott. Raffaele

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Piano per la manutenzione ordinaria del territorio (P.M.O.) seconda tranche. Scheda 11-003: pulizia reti di scolo e di drenaggio superficiali e ripristino della parte di sistema viario minore.

Strada Canale- Strada Delle Brune.

Cod. CIG n. 558796676A - Cod. CUP n. D76G14000090005

Approvazione Perizia di Variante n. 1

L'anno DUEMILAQUATTORDICI nel mese di Giugno il giorno Sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale, il T.U. n. 267/2000 e il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16/05/2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G.C. n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 30/04/2014 avente oggetto "Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Dato atto:

- che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si sono richiesti i seguenti Codice CIG n. 558796676A e Codice CUP n.D76G14000090005;

- che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Richiamate:

- la deliberazione G.C. n. 16 del 10/02/2014 con la quale è stata approvata la perizia tecnica dei lavori in argomento;

- la propria determinazione n. 41 del 17/03/2014 con cui è stato approvato il verbale di gara ed i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta G.F. di GIAIME Fanco, con sede a BRICHERASIO (TO) in Via Vittorio Emanuele II° n. 84, con un ribasso del 33,20% sull'importo a base di gara;

- la Scrittura privata in data 08/05/2014 Rep. n. 3751 alla ditta G.F. di GIAIME Franco con sede in Bricherasio (TO) in Via Vittorio Emanuele II° n. 84 con cui i lavori sono stati affidati alla predetta ditta;

- il Verbale di consegna dei lavori in data 08/05/2014, con cui i lavori hanno avuto inizio e all'attualità sono in corso di realizzazione;

Rilevato che in fase esecutiva e a seguito di riscontro delle attuali condizioni del sedime stradale, si è riscontrata la presenza di grossi massi lapidei sotterranei, necessitanti di essere preventivamente ridotti e frantumati per consentire la realizzazione della canalizzazione di scolo ivi prevista, inoltre occorre procedere al realizzo di alcuni pozzetti in quantità superiore a quelli previsti, con utilizzo di caditoie in ghisa di dimensioni diverse da quelle di progetto, ed occorre procedere alla modifica di

alcune quantità di somministrazioni relative alle singole voci di elenco prezzi utilizzate ed introdurre alcune nuove voci di elenco prezzi unitari da utilizzare per il compimento dell'opera;

Considerato:

- che la direzione lavori è svolta dall'Ufficio Tecnico comunale nella persona del Geom. Flavio TROMBOTTO;
- che si rende necessario procedere ad introdurre delle varianti al progetto originario, secondo l'allegata Perizia di Variante n.1 ai lavori di cui al Piano per la manutenzione ordinaria del territorio (P.M.O.) seconda tranche. Scheda 11-003: pulizia reti di scolo e di drenaggio superficiali e ripristino della parte di sistema viario minore. Strada Canale- Strada Delle Brune redatta in data 13/06/2014 e pervenuta in pari adata al numero 6344 di protocollo comunale;
- che le varianti che si intendono apportare, riguardano essenzialmente la modifica della natura di somministrazioni necessarie ed intervenute in fase esecutiva nelle congerie tra i conteggi di progetto e l'organizzazione pratica del lavoro da eseguire e comportano il realizzo di maggiori opere e somministrazioni, tutte contenute nella maggiorazione del 5% consentito dalla legge e nello stanziamento iniziale di complessivi Euro 20.500,00;
- che si prevede l'accollamento all'impresa esecutrice di maggiori lavori computati in netti Euro 527,13 contenuti nella misura del 5% di legge e si prevede di utilizzare n. 3 nuovi prezzi contrattuali, come da relativo verbale di concordamento prezzi;

Vista la Perizia di Variante n. 1 in data 13/05/2014 Prot. n. 6344, redatta dal Geom Flavio TROMBOTTO dell'Ufficio Tecnico Comunale Bricherasio e costituita dai seguenti documenti:

- Relazione Tecnica – Quadro Economico Riassuntivo;
- Computo Metrico Estimativo in Variante;
- Perizia di Variante n. 1 con raffronto tra Progetto e Variante;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- Schema dell'Atto di Sottomissione.

Visti e raffrontati i Quadri economici secondo il sotto elencato prospetto:

	AFFIDAMENTO	PERIZIA SUPPLETIVA
A.1) Importo soggetto a ribasso	Euro 16.356,90 -	Euro 17.146,02 -
A.2) Ribasso d'asta del 33,20%	Euro 5.430,49 =	Euro 5.692,48 =
A.3) Importo lavori affidati	Euro 10.926,41 +	Euro 11.453,54 +
A.4) Oneri per la sicurezza	<u>Euro 175,10 =</u>	<u>Euro 175,10 =</u>
A.5) Importo lavori affidato	Euro 11.101,51 +	Euro 11.628,64 +
B) Somme a disposizione per:		
B.1) I.V.A. 22% su voce A.5)	Euro 2.442,33 +	Euro 2.558,30 +
B.2) Spese tecniche	Euro 327,14 +	Euro 342,92 +
B.3) Economie, arrotondamenti	<u>Euro 6.629,02 =</u>	<u>Euro 5.970,14 =</u>
Totale perizia	Euro 20.500,00	Euro 20.500,00

Rilevato che l'importo in variante rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di procedere all'approvazione della Perizia di Variante n. 1 ai lavori in argomento, al fine del proseguo della pratica relativa;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) Di approvare la perizia di variante suppletiva n.1 dei lavori di cui al Piano per la manutenzione ordinaria del territorio (P.M.O.) seconda tranche. Scheda 11-003: pulizia reti di scolo e di drenaggio superficiali e ripristino della parte di sistema viario minore. Strada Canale- Strada Delle Brune redatta in data 13/06/2014 Prot. n. 6344, dal Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Flavio TROMBOTTO dell'Ufficio Tecnico comunale, costituita dai seguenti allegati:

- Relazione Tecnica – Quadro Economico Riassuntivo;
- Computo Metrico Estimativo in Variante;

- Perizia di Variante n. 1 con raffronto tra Progetto e Variante;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- Schema dell'Atto di Sottomissione.

ed avente i seguenti Quadri economici, raffrontati secondo il sotto elencato prospetto:

	AFFIDAMENTO	PERIZIA SUPPLETIVA
A.1) Importo soggetto a ribasso	Euro 16.356,90 -	Euro 17.146,02 -
A.2) Ribasso d'asta del 33,20%	Euro 5.430,49 =	Euro 5.692,48 =
A.3) Importo lavori affidati	Euro 10.926,41 +	Euro 11.453,54 +
A.4) Oneri per la sicurezza	Euro 175,10 =	Euro 175,10 =
A.5) Importo lavori affidato	Euro 11.101,51 +	Euro 11.628,64 +
B) Somme a disposizione per:		
B.1) I.V.A. 22% su voce A.5)	Euro 2.442,33 +	Euro 2.558,30 +
B.2) Spese tecniche	Euro 327,14 +	Euro 342,92 +
B.3) Economie, arrotondamenti	<u>Euro 6.629,02 =</u>	<u>Euro 5.970,14 =</u>
Totale perizia	Euro 20.500,00	Euro 20.500,00

2) Di confermare che le opere in variante, trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e smi ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero 723/2013 per € 20.500,00= con imputazione al Capitolo n. 76.000 RR.PP. del bilancio del bilancio 2014 in corso di formazione.

Li, 16/06/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/_____

