



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 95

DATA 30/03/2015

**DETERMINAZIONE**                      **N° 44**                      **DEL 27/03/2015**

IMPEGNO DI SPESA                                              SI ( x )                                              NO ( )

**OGGETTO: Lavori di miglioramento dei punti di abbeverata presso gli alpeggi, di fontane storiche, lavatoi e forni comunitari.**

**Bricherasio: Lavatoio comunale in Strada Canale**

**Cig.n. 604948836C.Cup.n. D74H14000930002**

**Approvazione perizia di Variante.**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

F.to:FALCO Vilma

27/03/2015

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno n. 651/2014 RR.PP. <b>Capitolo n. 78.030</b>  <b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b> F.to: REVELLINO Roberto Lì, 27/03/2015</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b> La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi  DAL 03-apr-2015  IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b> N. REG. 261 Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi  Dal 03-apr-2015</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 03-apr-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ZULLO dott. Raffaele

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: Lavori di miglioramento dei punti di abbeverata presso gli alpeggi, di fontane storiche, lavatoi e forni comunitari.**

**Bricherasio: Lavatoio comunale in Strada Canale**

**Cig.n. 604948836C.Cup.n. D74H14000930002**

**Approvazione perizia di Variante.**

L'anno DUEMILAQUINDICI nel mese di Marzo il giorno Ventisette nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Dato atto che con Decreto del 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.67 del 21/03/2015 il Ministro dell'Interno ha differito al 31.05.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

Considerato che, per la normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari si sono richiesti i seguenti Codici: Cig.n. 604948836C e Cup.n. D74H14000930002;

Richiamate:

- la deliberazione di G.C. n. 152 del 11.12.2014 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di miglioramento dei punti di abbeverata presso gli alpeggi, di fontane storiche, lavatoi e forni comunitari. Bricherasio: Lavatoio comunale in strada Canale Codice CIG n. 604948836C - Codice CUP n. D74H14000930002 avente importo complessivo di Euro 7.930,00;
- la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali n. 26 del 17.02.2015 (Reg. Gen.le n. 43 del 18.02.2015) con cui è stato approvato il Verbale di gara, aggiudicato l'Appalto per il compimento dei lavori in questione alla ditta M.E.M.E.Srl di Angrogna (TO) per l'importo netto aggiudicato, al netto del ribasso offerto del 37,50% pari ad Euro 4537,33+Euro 1514,88(Costo manodopera netto)+Euro 347,79+ IVA;
- la deliberazione di G.C. n. 42 del 23.03.2015 dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione della perizia di assestamento del Quadro economico dell'opera e di autorizzazione all'utilizzo delle somme residue pari ad Euro 2.076,78 per l'esecuzione di lavori in economia finalizzati al completamento dell'opera;
- la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali n. 41 del 27.03.2015 (Reg. Gen.le n. 88 del 24.03.2015) con cui è stato affidato alla ditta M.E.M.E.Srl di Angrogna (TO) per l'importo netto di Euro 1.700,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 374,00 ed un totale di Euro 2.074,00;
- il Verbale di consegna dei lavori in data 19/03/2015, con cui i lavori hanno avuto inizio e all'attualità sono in corso di realizzazione;

Rilevato che in fase esecutiva e a seguito di riscontro delle attuali condizioni del manto stradale, visibili solo a seguito dello scavo della ripa in terra battuta e dello scalzo della pavimentazione, si sono riscontrate:

- 1) La necessità di procedere al realizzo di una porzione di cassonetto stradale con getto di sottofondo in cls al fine di procedere alla asfaltatura del reliquato di allargamento creatosi in loco;
- 2) La necessità di procedere alla modifica di alcune quantità di somministrazioni relative alle singole voci di elenco prezzi utilizzate;
- 3) La necessità di introdurre alcune voci di elenco prezzi unitari da utilizzare per le rispettive quantità occorrenti, per il compimento dell'opera.

Dato atto che le varianti che si intendono apportare, comportano pertanto il realizzo di diverse opere e somministrazioni, tutte contenute nello stanziamento iniziale di complessivi Euro 7.930,00 e che, in particolare si prevede di utilizzare n. 3 nuovi prezzi contrattuali, come da relativo verbale di concordamento prezzi;

Considerato:

- che la direzione lavori è svolta dall'Ufficio Tecnico comunale nella persona del Geom. Flavio TROMBOTTO;
- che si rende necessario procedere ad introdurre delle varianti al progetto originario, secondo l'allegata Perizia di Variante ai lavori di Miglioramento dei punti di abbeverata presso gli alpeggi, di fontane storiche, lavatoi e forni comunitari. Bricherasio: lavatoio comunale in Strada Canale, redatta in data 24/03/2015 e pervenuta in data 27/03/2015 al protocollo comunale;
- che le varianti che si intendono apportare, riguardano essenzialmente la modifica della natura e quantità di somministrazioni necessarie ed intervenute in fase esecutiva nelle congerie tra i conteggi di progetto e l'organizzazione pratica del lavoro da eseguire e non comportano il realizzo di maggiori opere e somministrazioni, nel rispetto dello stanziamento iniziale di complessivi Euro 7.930,00;
- che si prevede di utilizzare n. 3 nuovi prezzi contrattuali, come da relativo verbale di concordamento prezzi;

Vista la Perizia di Variante in data 24/03/2015, redatta dal Geom. Flavio TROMBOTTO dell'Ufficio Tecnico Comunale Bricherasio e costituita dai seguenti documenti:

- Relazione introduttiva
- Computo metrico estimativo Opere in Variante
- Documentazione fotografica
- Planimetria opere in progetto originario Scala 1/100
- Planimetria Opere in Variante Scala 1/100
- Quadro economico Opere in Variante
- Quadro economico Opere in Variante a seguito affidamento lavori ed assestamento
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi

Visti e raffrontati i Quadri economici secondo il sotto elencato prospetto:

	AFFIDAMENTO	PERIZIA VARIANTE
A.1) Importo soggetto a ribasso	Euro 4.537,33 -	Euro 4.438,20 -
A.2) Ribasso d'asta del 37,50%	<u>Euro 1.701,49 =</u>	<u>Euro 1.664,32 =</u>
A.3) Importo lavori affidati	Euro 2.835,84 +	Euro 2.773,88 +
A.4) Costo manodopera	Euro 1.514,88 +	Euro 1.570,60+
Oneri per la sicurezza	<u>Euro 347,79 =</u>	<u>Euro 347,79 =</u>
A.5) Importo lavori affidato	Euro 4.698,51 +	Euro 4.692,27 +
B) Somme a disposizione per:		
B.1) I.V.A. 22% su voce A.5)	Euro 1.033,67 +	Euro 1.032,30 +
B.2) Spese tecniche	Euro 121,04 +	Euro 121,04 +
B.3) Lavori in economia, arrotond.	<u>Euro 2.076,78 =</u>	<u>Euro 2.084,39=</u>
Totale perizia	Euro 7.930,00	Euro 7.930,00

Rilevato che l'importo in variante rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di procedere all'approvazione della Perizia di Variante ai lavori in argomento, al fine del proseguo della pratica relativa;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata e che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

#### **DETERMINA**

1) Di approvare la perizia di variante dei lavori di miglioramento dei punti di abbeverata presso gli alpeggi, di fontane storiche, lavatoi e forni comunitari. Bricherasio: lavatoio comunale in strada canale, redatta in data 24/03/2015 e pervenuta in data 27/03/2015 al protocollo comunale dal Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Flavio TROMBOTTO dell'Ufficio Tecnico comunale, costituita dai seguenti allegati:

- Relazione introduttiva
- Computo metrico estimativo Opere in Variante
- Documentazione fotografica
- Planimetria opere in progetto originario Scala 1/100
- Planimetria Opere in Variante Scala 1/100
- Quadro economico Opere in Variante
- Quadro economico Opere in Variante a seguito affidamento lavori ed assestamento
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi

ed avente i seguenti Quadri economici di raffronto, secondo il sotto elencato prospetto:

	AFFIDAMENTO	PERIZIA VARIANTE
A.1) Importo soggetto a ribasso	Euro 4.537,33 -	Euro 4.438,20 -
A.2) Ribasso d'asta del 37,50%	Euro 1.701,49 =	Euro 1.664,32 =
A.3) Importo lavori affidati	Euro 2.835,84 +	Euro 2.773,88 +
A.4) Costo manodopera	Euro 1.514,88 +	Euro 1.570,60+
Oneri per la sicurezza	Euro 347,79 =	Euro 347,79 =
A.5) Importo lavori affidato	Euro 4.698,51 +	Euro 4.692,27 +
B) Somme a disposizione per:		
B.1) I.V.A. 22% su voce A.5)	Euro 1.033,67 +	Euro 1.032,30 +
B.2) Spese tecniche	Euro 121,04 +	Euro 121,04 +
B.3) Lavori in economia, arrotond.	Euro 2.076,78 =	Euro 2.084,39=
Totale perizia	Euro 7.930,00	Euro 7.930,00

2) Di confermare che le opere in variante, trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

3) Di dare atto che a far data dal 30/03/2015 la trasmissione delle fatture avverrà esclusivamente in modo telematico e che il Codice Univoco IPA del Comune di Bricherasio è: UFSDSX.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to FALCO Vilma

*Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria*

**AREA FINANZIARIA**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: n.651/20414

Li, 27/03/2015

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO Roberto

TF/\_\_\_