



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 180

DATA 18/06/2015

DETERMINAZIONE **N° 86** **DEL 18/06/2015**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: OPERE DI RECUPERO TOMBA BOLLEA - Approvazione perizia di variante suppletiva

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

18/06/2015

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: *</p> <p>Li, _____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 26-giu-2015</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u> 476 </u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 26-giu-2015</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 26-giu-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: OPERE DI RECUPERO TOMBA BOLLEA - Approvazione perizia di variante suppletiva

L'anno DUEMILAQUINDICI nel mese di GIUGNO il giorno DICHIOTTO nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015/2017" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 08/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2015 (parte contabile)" e smi;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 124 del 13.10.2014 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere di recupero Tomba Bollea comportante una spesa complessiva di Euro 32.000,00;

RICHIAMATO il contratto rep. n. 3788 del 02.02.2015 con il quale erano affidati i lavori alla ditta ALPHA COSTRUZIONI Srl di Giaveno per l'importo di Euro 20.717,94 di cui Euro 600,00 per onori della sicurezza oltre IVA in misura di legge al netto del ribasso del 9,99%;

PRESO ATTO che in fase esecutiva il Direttore Lavori ha ravvisato la necessità di apportare delle variazioni al progetto originario al fine di migliorare l'intervento;

VISTA la documentazione inerente la perizia di variante suppletiva presentata in data 10.06.2015 redatta dal D.L. Dott. Ing. Valter RIPAMONTI con studio in Pinerolo e costituita dai seguenti documenti:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Stima comparativa dei lavori;
- Schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Cartografia, piante, prospetti e sezioni, variante

PRESO ATTO, quindi, che il nuovo quadro economico risultante dalla perizia di variante che si approva risulta essere:

- Importo lavori di perizia al netto del ribasso del 9,99%	€uro 21.891,13
- Oneri sicurezza	€uro 600,00
TOTALE OPERE	€uro 22.491,13
Somme a disposizione:	
- IVA 22% su opere in oggetto:	€uro 4.948,05
- Spese tecniche compresa IVA e CNPAIA	€uro 3.600,00
- Indagini stratigrafiche, imprevisti e arrotondamenti	€uro 960,82
TOTALE COMPLESSIVO	€uro 32.000,00

DATO ATTO che l'importo delle opere in variante rientra nel limite di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** gli atti relativi alla perizia di variante suppletiva redatti dal D.L. Dott. Ing. Valter RIPAMONTI con studio in Pinerolo dell'importo di €uro 32.000,00 di cui €uro 21.891,13 oltre IVA al netto del ribasso del 9,99% che rientra nei limiti di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di LL.PP. che presenta gli elaborati e il quadro economico come riportato in pressa;
- 2) **DI DARE ATTO** che le opere in variante trovano imputazione nel quadro economico di spesa del progetto originario.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma