COMUNE DI BRICHERASIO
PROVINCIA DI TORINO

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI BRICHERASIO
LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E SPAZI COMUNALI.
CUP: E73C22000290001 - CIG: 9868592BBC
IMPRESA: C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in CHIVASSO

VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI
(All. II.14, art. 5, comma 7, D. Lgs. 36/2023)

P R E M E S S O C H E

- con contratto 11 settembre 2023 – rep 4081, l'Impresa C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in CHIVASSO ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui sopra, per i seguenti importi:

Importo, a ragione di perizia, dei lavori e delle spese	Euro	735.150,19
Deduzione del ribasso d'asta del 15,01%	Euro	110.346,04
Importo, a ragione di contratto, dei lavori e delle spese	**Euro**	**659.449,31**
Atto di sottomissione in data 21/05/2024	Euro	11.903,08
Importo totale netto dei lavori aggiuntivi a seguito di Perizie	**Euro**	**0,00**
Importo netto Lavori di Perizia	**Euro**	**659.449,31**

- occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nel Capitolato Speciale che forma parte integrante del contratto suddetto

T U T T O C I O' P R E M E S S O

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di maggio, in BRICHERASIO, tra il sottoscritto MANFREN ARCH. LUCA, Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, e l'Impresa C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in CHIVASSO, rappresentata dal suo legale rappresentante Sig. SICANDRO Simone Paolo nato a Gela (CL) il 24/01/1997, sono stati concordati i prezzi unitari di cui all'allegato <A>, in base ai quali sotto il ribasso d'asta del 15,0100%, ottenuto nel contratto originario, saranno pagati i lavori in parola.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il suddetto contratto.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo avvenuta approvazione superiore.

L'IMPRESA
C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in CHIVASSO

_____

Architetto MANFREN LUCA

_____