COMMITTENTE:

REGIONE PIEMONTE

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

COMUNE DI BRICHERASIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Romina BRUNO FRANCO

OGGETTO:

SISTEMAZIONE SCARPATA A PROTEZIONE VIABILITA' PUBBLICA ~ IN STRADA CESANI MARCIOTTINA- CONTRIBUTO ANNO 2021 - ~ PER INTERVENTI RIFERITI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL'ART. 1 , C. 139 , LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI BRICHERASIO - STRADA CESANI MARCIOTTINA

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO
8	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.
2	Luglio 2021	Progetto esecutivo	DS	GO	GO
1	Giugno 2021	Studio fattibilità / Progetto definitivo	DS	GO	GO

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO: 5253

FILE N°: TESTALINI

DATA: Loranzè, Luglio 2021

TAVOLA N° F

SCALA: --

HYDROGEOS
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Studio Tecnico Associato
ing. GABRIELE
ing. NOASCONO
ing. ODETTO
geol. CAMBULI
ing. VIGNONO
ing. ZAPPALÀ
P.IVA 08462870018

Sede legale
Via Giosuè Gianavello, n. 2
10060 Rorà (TO)
TEL. 0121/93.36.93
FAX 0121/95.03.78

Sede operativa
Strada Provinciale 222, n. 31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125/19.70.499
FAX 0125/56.40.14
e-mail: info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Gianluca ODETTO
N° 7269 J ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:

ALTRA FIGURA:

TIMBRO:

ALTRA FIGURA:

TIMBRO:

A). Importo dei Lavori in Appalto:			**€ 42 383,43**
A.1) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		**€ 490,18**	
A.2) Importo soggetto a ribasso d'asta (A-A.1)		**€ 41 893,25**	
B). Somme a Disposizione:			
B.1) I.V.A. sui lavori (22% di A.)		**€ 9 324,35**	
B.2) Spese Tecniche:			
* B.2.1) Onorario per Progettazione, DL e Sicurezza, Collaudo	€ 4 000,00		
* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 160,00		
* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 915,20		
Totale spese tecniche (B.2):		**€ 5 075,20**	
B.3) Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (2% dell'importo lavori)		**€ 847,67**	
B.4) Collaudo struturale (4%CNPAIA e IVA comprese)		**€ 507,52**	
B.5) Imprevisti ed arrotondamento		**€ 361,83**	
- Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5):			**€ 16 116,57**
TOTALE COSTO (A+B)			**€ 58 500,00**