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Realizzazione di interventi per l’adeguamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche” stabilito

dal D.M. 30 gennaio 2020 e dall’art. 47 comma 1 del D.L. 104/2020 convertito con L. n. 126/2020 e

successivo D.M. 11 novembre 2020
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BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA VITTORIO EMANUELE II
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ELENCO LAVORAZIONI DESCRIZIONE LAVORAZIONI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Allestimento del cantiere: aree di deposito, pulizia, allestimento stoccaggi 

Rimozione del cantiere: smantellamento e pulizie generali dell'intero intervento

Demolizioni tagli, demolizioni e scavi

messa in quota tombini, livelamenti e preparazioni

Costruzioni getti sottofondi e realizzazione fognatura bianca

posa nuova pavimentazione

ripristini

Opere a finitura

MESE 1 MESE 2 MESE 3
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