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CRONOPROGRAMMA 

CUP: D73D20001230008

NOTE

ELENCO LAVORAZIONI DESCRIZIONE LAVORAZIONI 1 2 3 4 1 2 3 4

Allestimento del cantiere: aree di deposito, pulizia, allestimento stoccaggi 

Rimozione del cantiere: smantellamento e pulizie generali dell'intero intervento

Demolizioni tagli, demolizioni e scavi

messa in quota tombini, livelamenti e preparazioni

Costruzioni getti sottofondi e realizzazione fognatura bianca

posa nuova pavimentazione

ripristini e nuove aiuole

Opere a finitura

MESE 1 MESE 2

Cronoprogramma lavorazioni


