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Decespugliamento scarpate

Realizzazione recinzione di cantiere

Installazione gruppo elettrogeno fisso da cantiere

Installazione servizi igienici prefabbricati

Installazione di box prefabbricati

Scarifica pavimentazione bituminosa

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 

Esecuzione di micropali con armatura tubolare in acciaio

Carpenteria in acciaio - saldatura maniglie sulla sommità dei tubolari

Getto di magrone di pulizia

Realizzazione fondazione in c.a. dell'opera di sostegno

Realizzazione parete in c.a. opera di sostegno

Spandimento materiale ghiaioso per drenaggio a tergo della parete

Spandimento e regolarizzazione materiale ghiaioso-terroso corpo 

stradaleSpandimento - regolarizzazione-rullatura pietrischetto per sottofondo 

strdaleRealizzazione manto stradale mediante spandimento e rullatura 

conglomerato bituminosoMessa in opera di guard-rail in acciaio zincato

Rimozione apprestamenti di cantiere
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