
 



 

 

 

 

 

CRONOPRORAMMA LAVORI

SETTIMANE 1 2 3 4 5

Allestimento cantiere
Demolizioni e scavi
Trasporti materiale entro il cantiere
Canaletta grigliata
Canalette trasversali
Sovrastruttura stradale cementata
Chiusura cantiere 


