
PROGETTO ESECUTIVO  LAVORI P.MO. SCHEDA 24.01 5.01 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESE SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS 

SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Allestimento cantiere
Scavi e modesti disalvei e demolizioni
Decespugliamenti
Fondazioni murature
Murature 
Parapetti 
Chiusura cantiere 
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