

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA GIRETTI E  
VIA VITTORIO EMANUELE II – I LOTTO – CONCESSIONE DI  
PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

- il Segretario comunale ha espresso il proprio parere in merito alla conformità ai sensi dell'art.97 del T.U. n. 267/2000;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile del servizio ragioneria per quanto concerne la responsabilità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

SENTITA la relazione dell'Ass. Giacomo MARCELLO;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si sono verificati eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto;

PRESO ATTO che i fatti non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

VISTO il parere del D.L. espresso in data 17.07.2007;

VISTO il parere del Responsabile del Procedimento espresso in data 24.07.2007;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge, esito accertato e proclamato dal Presidente:

**DELIBERA**

- 1) **Di** concedere all'impresa "FERRUCCIO ZUBLENA Srl" di Macello (To) una proroga per l'ultimazione dei lavori in oggetto fino al 15.08.2007;
- 2) **DI** precisare che la predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

\*\*\*\*\*

Inoltre  
Considerata l'urgenza, con separata unanime votazione

**DELIBERA**

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n.267/2000

\*\*\*\*\*