

**PROG. 13179**

**COMUNE DI BRICHERASIO**

**PROGETTO DEFINITIVO**

***RIFACIMENTO SCOGLIERA E SISTEMAZIONE  
 A PROTEZIONE DEL COLLETTORE DI VALLE  
 ZONA CALLIERA PONTE NUOVO***

***CRONOPROGRAMMA GENERALE***

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Autorizzazione	Modifiche
00	08/07/2019				

**Il Committente:**



*Società Metropolitana  
Acque Torino S.p.A.*

*IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Marco ACRI*

**Il Progettista:**

R.T.P. Endaco S.r.l. – Tuberga Stefano  
Ing. Gian Piero ENRIONE

**endaco s.r.l. Società di Ingegneria**  
 Piazza Lamarmora, 12 - 10015 Ivrea (TO)  
 Tel.+39 0125 48063  
 E-mail endaco@endaco.com

ASSOCIATO  
**oice**

Associazione delle organizzazioni di ingegneria  
di architettura e di consulenza tecnico-economica

**Collaboratori:**

Ing. Davide ENRIONE  
Ing. Daniela FORNERO



Archivio file	Lav./Fase	Elaborato n.	Rev.	Scala
B17B01-DEF-E-00	B17B01-DEF	<b>E</b>	<b>00</b>	

Nome attività	Durata	Mese																	
		§1	§2	§3	§4	§5	§6	§7	§8	§9	§10	§11	§12	§13	§14	§15	§16	§17	§18
<b>ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE</b>	83 g	[Gantt bar for 83g]																	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	6 g	[Gantt bar for 6g]																	
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	6 g	[Gantt bar for 6g]																	
Arestamento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	6 g	[Gantt bar for 6g]																	
Arestamento di servizi igienico-assistenti del cantiere	6 g	[Gantt bar for 6g]																	
Realizzazione della viabilità del cantiere	6 g	[Gantt bar for 6g]																	
Smoobilizzo del cantiere	6 g	[Gantt bar for 6g]																	
<b>TRATTO A MONTE DEL PONTE</b>	29 g	[Gantt bar for 29g]																	
Realizzazione ty-pass fognatura	29 g	[Gantt bar for 29g]																	
Demolizione scogliera a monte ponte	23 g	[Gantt bar for 23g]																	
Scavo di stancamento	26 g	[Gantt bar for 26g]																	
Formazione letto di posa tubazione	26 g	[Gantt bar for 26g]																	
Posa di speco fognario prefabbricato	26 g	[Gantt bar for 26g]																	
Formazione cozzatura tubazione	26 g	[Gantt bar for 26g]																	
Pozzetti di ispezione prefabbricati	26 g	[Gantt bar for 26g]																	
Esecuzione di sogliere in massi ritasati di cis	26 g	[Gantt bar for 26g]																	
Ritiro di scavo	26 g	[Gantt bar for 26g]																	
<b>TRATTO A VALLE DEL PONTE</b>	43 g	[Gantt bar for 43g]																	
Realizzazione ty-pass fognatura	43 g	[Gantt bar for 43g]																	
Scavo di stancamento	43 g	[Gantt bar for 43g]																	
Formazione letto di posa tubazione	42 g	[Gantt bar for 42g]																	
Posa di speco fognario prefabbricato	42 g	[Gantt bar for 42g]																	
Formazione cozzatura tubazione	42 g	[Gantt bar for 42g]																	
Pozzetti di ispezione prefabbricati	42 g	[Gantt bar for 42g]																	
Esecuzione di sogliere in massi ritasati di cis	42 g	[Gantt bar for 42g]																	
Bauetto in c.a. - Formazione magione	17 g	[Gantt bar for 17g]																	
Bauetto in c.a. - Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	17 g	[Gantt bar for 17g]																	
Bauetto in c.a. - Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	17 g	[Gantt bar for 17g]																	
Bauetto in c.a. - Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	17 g	[Gantt bar for 17g]																	
Esecuzione di platea in massi ritasati di cis	17 g	[Gantt bar for 17g]																	
Ritiro di scavo	43 g	[Gantt bar for 43g]																	