



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 189

DATA 13/05/2014

DETERMINAZIONE **N° 76** **DEL 13/05/2014**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: Lavori di ripristino viabilità delle strade comunali: Cuccia e Cappella Moreri
CIG: 4469497988 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
 F.to:FALCO Vilma

13/05/2014

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: *</p> <p>Li, _____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 15/05/2014</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. _____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 15/05/2014</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 15/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
 ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Lavori di ripristino viabilità delle strade comunali: Cuccia e Cappella Moreri
CIG: 4469497988 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI nel mese di MAGGIO il giorno TREDICI nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con CC n. 36 del 27/09/2012;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avente oggetto "Differimento al 31 luglio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali";

Dato atto che per l'adozione del presente provvedimento devono essere rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è/sono richiesto/i il/i seguente/i CIG all'AVCP: 4469497988;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 82 del 15.07.2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;

VISTA la nota del 10.04.2014 – prot. n. 3935 integrata in data 24.04.2014 – prot. n. 4484 con la quale in D.L. Geom FALCO Sergio con studio in Bricherasio ha trasmesso gli atti relativi alla perizia di variante dei lavori in argomento;

DATO ATTO che l'importo in variante rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente;

RITENUTO di procedere all'approvazione della perizia di variante redatta dal Geom Sergio FALCO con studio in Bricherasio costituita dai seguenti documenti:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Computo metrico di variante;
- Quadro riassuntivo;
- Elaborato grafico di variante;
- Quadro comparativo dei lavori;
- Verbale concordamento nuovi prezzi.

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) DI APPROVARE gli atti relativi alla Perizia di Variante dei lavori in argomento redatta dal D.L. Geom Sergio FALCO con studio in Piazza Castelvecchio n. 4 – Bricherasio;

2) DI DARE ATTO che l'importo in variante rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma