



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 401

DATA 02/12/2015

DETERMINAZIONE **N° 207** **DEL 01/12/2015**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: LAVORI DI PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' LOCALE (PMO) - SCHEDE 11.20 - 21 - 24 - 27 - 28 - 30 - CIG: ZEC169448E - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

01/12/2015

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: *</p> <p>Li, _____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 03/12/2015</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u>879</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 03/12/2015</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 03/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: LAVORI DI PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' LOCALE (PMO) - SCHEDE 11.20 - 21 - 24 - 27 - 28 - 30 - CIG: ZEC169448E - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno DUEMILAQUINDICI nel mese di DICEMBRE il giorno UNO nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015/2017" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 08/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2015 (parte contabile)" e smi;

Considerato che sulla tracciabilità dei flussi finanziari si sono richiesti i seguenti CIG all'AVCP:

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 128 del 19.10.2015 con la quale è stato approvato l'intervento in argomento;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 189 del 05.11.2015 con la quale è stato approvato il verbale di gara ed affidato incarico alla ditta AA RIVOIRA Gianni di Angrogna per l'importo complessivo di Euro 18.540,83 di cui Euro 260,88 per oneri della sicurezza ed Euro 7.043,79 per la manodopera non soggetti a ribasso d'asta;

DATO ATTO che nel corso dei lavori si è reso necessario procedere alla pulizia del cavalcavia di Strada Tirabrasse;

VISTA la perizia di variante redatta in data 24.11.2015 dal D.L. Geom Valerio Guglielmo dell'UTC comportante un aumento di spesa di Euro 499,96 rientrante nei limiti di spesa previsti dall'attuale normativa in materia di lavori pubblici (5% di Euro 18.540,83 = Euro 927,04);

RITENUTO di procedere all'approvazione della perizia di variante;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la perizia di variante relativa alle opere in argomento redatta in data 24.11.2015 comportante un aumento di spesa di Euro 499,96 rientrati nei limiti di spesa previsti dall'attuale normativa in materia di lavori pubblici;
- 2) **DI DARE ATTO** che la somma trova adeguata imputazione nel quadro economico di spesa dell'opera;
- 3) **DI DARE ATTO** che a far data dal 30/03/2015 la trasmissione delle fatture avverrà esclusivamente in modo telematico e che il Codice Univoco IPA del Comune di Bricherasio è: **UFSDSX**

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma