

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

A5.2.3 "ScopriAlpi" - Parco tematico sull'origine delle Alpi

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A COMPLETAMENTO DEL PROGETTO "SCOPRIALPI" - PARCO TEMATICO SULL'ORIGINE DELLE ALPI

B) Ambito d'intervento

- ☐ 01 Agroindustria
- ☐ 02 Emergenze culturali
- ☐ 03 Innovazione e creatività
- ☐ 04 Recupero ambientale
- ☐ 05 Energia
- ☒ 06 Reti e prodotti turistici
- ☐ 07 Logistica e trasporti
- ☐ 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- ☐ 09 Coesione sociale
- ☐ 10 Altro.....

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- ☒ **Lavori pubblici (Vedi annotazioni)**
- ☐ Acquisizione Beni e Servizi
- ☐ Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- ☐ Altro..... ~~Intervento misto (lavori pubblici, acquisizione beni e servizi)~~

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- ☐ a Progetto localizzato e puntuale
- ☐ b Progetto localizzato e trasversale
- ☒ c Progetto localizzato con effetti diffusi
- ☐ d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_X	Coord_Y
TO	Prali	10060	Località Gianna	7,067317	44,924256
TO	Salza di Pinerolo	10060	Località Antouard	7,058892	44,940989

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Il progetto di ScopriAlpi è un progetto prioritario per il completamento dell'offerta turistico-culturale del sito minerario in cui è già stato realizzato il progetto di Scopriminiera (1998). A riprova dell'importanza di tale progetto per lo sviluppo della Val Germanasca, le azioni indispensabili per porre le basi della sua realizzazione hanno ottenuto un primo finanziamento di 800.000 €, con un co-finanziamento di 200.000 €, nell'ambito del più ampio progetto del Geoparco delle Alpi Cozie, a sua volta inserito nel Piano Integrato Transfrontaliero AL.CO.TRA. "Le Alte Valli: la montagna fa sistema", iniziato a settembre 2010 e conclusosi lo scorso 31/10/2013. Per il Geoparco Alpi Cozie, di cui ScopriAlpi è un sito di eccellenza, è stato presentato il 29/11/2013 il dossier di candidatura per entrare a far parte delle reti riconosciute dall'UNESCO: European Geopark Network – EGN a Global Geopark Network - GGN.

a) La parte già finanziata e realizzata di ScopriAlpi riguarda le azioni relative agli interventi strutturali, impiantistici, di allestimento del percorso di visita e relativi al trasporto dei visitatori all'interno della galleria. Tali azioni si sono concluse lo scorso 31/10/2013 e comprendono in particolare:

- interventi strutturali relativi alla galleria Gianna ed alle aree di imbocco e sbocco della galleria;
- realizzazione del percorso protetto di accesso tra reception/bookshop/museo e ingresso galleria Gianna;
- realizzazione e messa in opera di un trenino per il trasporto dei visitatori all'interno della galleria Gianna (64 persone);
- allestimento delle aree e dei laboratori previsti lungo il percorso di visita, con relativi pannelli illustrativi ed audiovisivi.
- lavori di riprofilatura e messa in sicurezza della galleria Gianna, la cui esecuzione risulta completata ed i lavori stessi regolarmente liquidati;

b) **La parte di progetto ancora da realizzare con il Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013 costituisce il completamento del progetto ScopriAlpi e include:**

b1. interventi di riqualificazione delle infrastrutture (parcheggi, percorsi di accesso) e delle strutture di accoglienza del sito (reception, bookshop, servizi igienici), interventi di adeguamenti minerari (galleria Gianna), per complessivi € 252.040,00 (di cui 27.627,61 per lavori già realizzati); tali interventi includono:

- o lavori su infrastrutture (asfaltatura parcheggi e segnaletica), struttura di accoglienza (ristrutturazione dei servizi igienici, adeguamenti sicurezza ed altri interventi di riqualificazione);
- o lavori per adeguamenti minerari nella galleria Gianna, sede del percorso di visita "ScopriAlpi";
- o acquisizione di attrezzature e strumenti;
- o spese tecniche di progettazione e direzione lavori e consulenze per la sicurezza (10% su importo voce lavori);
- o adeguamenti di sicurezza.

b2. completamento degli itinerari di visita e dei laboratori didattici di ScopriAlpi, per complessivi € 25.620,00, con:

- o progettazione, implementazione ed estensione a visite per stranieri di laboratori didattici e itinerari di interpretazione;
- o realizzazione e/o acquisizione di strumenti per le visite e la didattica;
- o formazione delle guide per l'accompagnamento delle visite (corsi specifici su ScopriAlpi, di carattere introduttivo e generale);

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Superficie oggetto di intervento	Mq
Core	Volume oggetto di intervento	Mc
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Attrazione turistica	
Risultato di programma	Attrazione turistica	

G) CUP (ove già richiesto)

H23D07000300007

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- ☐ L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- ☐ L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note L'intervento ALCOTRA è stato inserito nel piano triennale 2011/2013

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- ☒ Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- ☐ semplificata
- ☐ strutturale
- ☐ Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- ☐ Piano Particolareggiato
- ☐ Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- ☐ Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- ☐ Piano di Recupero
- ☐ Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- ☐ Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

- Rifacimento manto stradale accesso biglietteria, museo e aule didattiche (Anni 2008-2009):
€ 11.851,19 liquidati rispettivamente con mandati del 12/12/08 e del 3/09/09.
- Fornitura accumulatori per trenino viaggiatori Scoprialpi (Anno 2011)
€ 8.471,42 liquidati con m. 922 del 30/03/11
- Fornitura gruppo continuità per luci emergenza galleria (Anno 2011)
€ 5.745,00 liquidati rispettivamente con m. 3078 del 16/08/11
- Verifiche strumentali stabilità galleria (anno 2011)
€ 1.560,00 liquidati rispettivamente con m. 1672 del 05/05/11

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

☒ NO

☐ SI

In caso affermativo indicare quali:

La tipologia degli interventi non è sottoposta a vincolo e non necessita di autorizzazione edilizia.

N) Conferenza dei Servizi

☒ Non è necessaria

☐ E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

☐ Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

☒ NO

☐ SI

☐ progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

☐ Stato

☐ Regione

☐ Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- ☒ Le aree sono di proprietà
- ☐ Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- ☐ Procedura di esproprio
- ☐ Contratto di compravendita
- ☐ Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Mandati pagamento nn.2281-2282-2283-2284 del 03/09/09 di € 6.714,42		SI	
Mandato pagamento n. 3118 del 12/12/08 di € 5.136,76		SI	
Mandato pagamento n. 922 del 03/03/11 di € 8.471,42		SI	
Mandato pagamento n. 3078 del 16/08/11 di € 5.745,01		SI	
Mandato pagamento n. 1672 del 04/05/11 di € 1.560,00		SI	

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- ☐ AZIONI IMMATERIALI
☐ PROGETTO PRELIMINARE
☒ PROGETTO DEFINITIVO
☐ PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1)
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	gennaio-08	E	giugno-08	E
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	b1 - 08/09/214	P	b1 - 31/10/2014	p
Note					
2	DEFINITIVA	b1 - 03/11/2014	b1 - P ☐	b1 - 19/12/2014	B1 - P
Note					
3	ESECUTIVA	b1 - 12/01/2015 b2 - 07/2013 b3 - 12/01/2015	b1 - P b2 - E b3 - P	b1 - 06/02/2015 b2 - 07/2013 b3 - 06/02/2015	b1 - P b2 - E b3 - P
Note L'Ufficio Tecnico dell'Ente predisporre un unico documento di progettazione preliminare-definitiva					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3)
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	b1 - 16/02/2015 b2 - 03/06/2013 b3 - 16/02/2015	b1 - P b2 - E b3 - P	b1 - 29/05/2015 b2 - 28/06/2013 b3 - 29/05/2015	b1 - P b2 - E b3 - P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	b1 - 01/06/2015 b2 - ... b3 - 01/06/2015	b1 - P b2 - E b3 - P	b1 - 01/07/2016 b2 - ... b1 - 01/07/2016	b1 - P b2 - E b3 - P
Note					
D3	COLLAUDO	b1 - 04/07/2016 b2 - ... b3 - 04/07/2016	b1 - P b2 - E b3 - P	b1 - 23/09/2016 b2 - ... b3 - 23/09/2016	b1 - P b2 - E b3 - P
Note					
D4	FUNZIONALITA'				

Note

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

319.750,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	5.136,77	0,00	5.136,77	1,61%
anno 2009	6.714,42	0,00	6.714,42	3,71%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	3,71%
anno 2011	15.776,42	0,00	15.776,42	8,64%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	8,64%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	8,64%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	8,64%
anno 2015	0,00	212.122,39	212.122,39	74,98%
anno 2016	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Totali	27.627,61	292.122,39	319.750,00	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Fiananziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	0,00	
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	Comunità Montana	27.627,61	Determina Area Tecnica n.158 del 20/10/2008 Delibera Giunta Esecutiva. n.647 del 27/12/2010
5	Comunità Montana	4.347,39	Cofinanziamento con impegno assunto con delibera Giunta Esecutiva n.25 del 3/04/2014
6	Finanziamento PAR/FSC	287.775,00	
Totale		319.750,00	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...
- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	10195960017
Denominazione/ragione sociale	Comunità Montana del Pinerolese
Indirizzo	Via Roma, 22 - Perosa Argentina
CAP - Provincia	10063 - TO
Telefono/Fax	0121802500 / 0121802540
E-mail	info@cmpinerolese.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Alberto De Gregorio
Data di nascita	21/12/1960
Codice Fiscale	DGRLRT60T21G674X
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comissario Straordinario
Indirizzo	Via Roma, 22 - Perosa Argentina
CAP - Provincia	10063 - TO
Telefono/Fax	0121802500 / 0121802540
E-mail	info@cmpinerolese.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Conte Gian Piero
Data di nascita	16/12/1956
Codice Fiscale	CNTGPR56T16L219P
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comunità Montana del Pinerolese
Indirizzo	Via Roma, 22 - Perosa Argentina
CAP - Provincia	10063 - TO
Telefono/Fax	0121802510 / 0121802540
E-mail	info@cmpinerolese.it