

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

A.4.2.1 BIKE RESORT _RETE PERCORSI MTB IN Alta VAL SUSA (Comune di Oulx)

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

--

B) Ambito d'intervento

- ☐ 01 Agroindustria
- ☐ 02 Emergenze culturali
- ☐ 03 Innovazione e creatività
- ☐ 04 Recupero ambientale
- ☐ 05 Energia
- ☒ 06 Reti e prodotti turistici
- ☐ 07 Logistica e trasporti
- ☐ 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- ☐ 09 Coesione sociale
- ☐ 10 Altro.....specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- ☒ Lavori pubblici
- ☐ Acquisizione Beni e Servizi
- ☐ Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- ☐ Altro.....specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- ☐ a Progetto localizzato e puntuale
- ☒ b Progetto localizzato e trasversale
- ☐ c Progetto localizzato con effetti diffusi
- ☐ d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	Oulx				
TO	Bardonecchia				

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Percorso MTB realizzato per la parte relativa al primo lotto Signols – Bardonecchia
Percorso MTB da realizzare per la parte relativa al secondo lotto Oulx – Signols

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Estensione dell'intervento in lunghezza	KM
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Attrazione turistica	
Risultato di programma	Attrazione turistica	

G) CUP (ove già richiesto)

H33E1000000006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- ☒ L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- ☒ L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- ☐ Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- ☐ semplificata
- ☐ strutturale
- ☐ Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- ☐ Piano Particolareggiato
- ☐ Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- ☐ Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- ☐ Piano di Recupero
- ☐ Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- ☐ Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

☐ NO

☐ SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

☐ Non è necessaria

☐ E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

☐ Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

☐ NO

☐ SI

☐ progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

☐ Stato

☐ Regione

☐ Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- ☐ Le aree sono di proprietà
- ☐ Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- ☐ Procedura di esproprio
- ☐ Contratto di compravendita
- ☐ Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- ☐ AZIONI IMMATERIALI
☐ PROGETTO PRELIMINARE
☐ PROGETTO DEFINITIVO
☐ PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			22/11/2002	E
Note		Deliberazione G.C. 105 del 22/11/2002			
2	DEFINITIVA			17/06/2003	E
Note		Deliberazione G.C. 44 del 17/06/2003			
3	ESECUTIVA	21/12/2009	E	30/11/2010	E
Note		Deliberazione G.C. 115 del 30/11/2010 (1° lotto di intervento)			

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	06/12/2010	E	10/02/2011	E
Note		Procedura aperta – Delibera di aggiudicazione definitiva n. 23 del 10/02/2011			
D2	ESECUZIONE LAVORI	02/05/2011	E	27/01/2012	E
Note					
D3	COLLAUDO			16/07/2012	E
Note		Determina di approvazione contabilità finale n. 170 28/12/2012			
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
 D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
 D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

694.303,86

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	2.298,00	0,00	2.298,00	0,33%
anno 2009	4.800,00	0,00	4.800,00	1,02%
anno 2010	12.600,00	0,00	12.600,00	2,84%
anno 2011	314.829,44	0,00	314.829,44	48,18%
anno 2012	263.432,06	0,00	263.432,06	86,12%
anno 2013	4.380,18	0,00	4.380,18	86,75%
anno 2014	0,00	5.517,85	5.517,85	87,55%
anno 2015	0,00	86.446,33	86.446,33	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	602.339,68	91.964,18	694.303,86	

578.261,50

27.678,07

550.583,43

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune di Oulx	69.430,39	
2	Provincia	0,00	
3	Regione	555.443,09	D.G.R. 1-6429 del 25/06/2002
4	Comune di Bardonecchia	27.678,07	
5		0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	41.752,31	
Totale		694.303,86	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	1120470016
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI OULX
Indirizzo	Piazza Garambois 1
CAP - Provincia	10056 OULX (TO)
Telefono/Fax	0122831102 – 0122831232
E-mail	protocollo@comune.oulx.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	PAOLO DE MARCHIS
Data di nascita	21/12/1963
Codice Fiscale	DMRPLA63T21D969B
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	Piazza Garambois 1
CAP - Provincia	10056 OULX (TO)
Telefono/Fax	0122831102/ 0122831232
E-mail	sindaco@comune.oulx.to.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Federico Gardino
Data di nascita	04/08/1975
Codice Fiscale	GRDFRC75M04H501T
Struttura di appartenenza nell'Ente	Ufficio tecnico comunale - R.U.P.
Indirizzo	Piazza Garambois 1
CAP - Provincia	10056 Oulx (TO)
Telefono/Fax	0122831102 - 0122831232
E-mail	tecnico@comune.oulx.to.it