

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

A.4.2.2 Navette turistiche e mobilità sostenibile Alta Val Susa (Comune di Oulx)

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma



A) Titolo intervento

TRASPORTI TURISTICI INTEGRATI ALPI ALTA VALLE SUSA

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 ... **specificare**

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... **specificare**

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale



N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
	OULX				
	BARDONECCHIA				
	CESANA TORINESE				
	SAUCE D'OULX				

F) Descrizione sintetica dell'intervento (si chiede di sintetizzare ulteriormente ed evidenziare le fasi A/B/C/D/E/F/G, individuate nel cronoprogramma)

Durante il periodo dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 il Comitato Organizzatore ha sviluppato nei territori dei Comuni Olimpici dell'Alta Valle di Susa e del Comune di Oulx una rete di collegamento che trasportava il flusso dei turisti e degli spettatori presso le sedi di gara dove si svolgevano le competizioni olimpiche.

Il Comune di Sauze d'Oulx nella successiva stagione invernale 2006-2007 e più particolarmente nel periodo 9 febbraio 2007 – 11 marzo 2007 sulla scorta dell'esperienza maturata nel periodo olimpico ha sviluppato il servizio di collegamento tra Oulx e la frazione Jouvenceaux al fine di potenziare l'afflusso di sciatori alla nuova seggiovia Jouvenceaux-Sarnas-Sportinia e di decongestionare i parcheggi di Sauze d'Oulx. Il Servizio cofinanziato al 50% dal Comune di Oulx era a pagamento per i fruitori e non ha riscosso grande successo.

Nella stagione invernale 2008-2009 l'Associazione Turistica Pro Loco Oulx ha organizzato un servizio di trasporto finalizzato al trasporto gratuito dei turisti e degli sciatori tra i comuni di Oulx e di Sauze d'Oulx. A questo progetto il Comune di Sauze d'Oulx ha partecipato con un contributo.

A partire dall'anno 2009 il Comune di Sauze d'Oulx ha partecipato al progetto del Comune di Oulx in merito all'attivazione di un servizio totalmente gratuito per i fruitori di collegamento tra Oulx e Sauze d'Oulx durante il periodo invernale. Il servizio svolto dal 27 dicembre 2009 al 31 marzo 2010 era destinato sia ai turisti sia ai residenti.

Il servizio di collegamento, identificato per il primo anno con il titolo "Jeti Bus" e realizzato mediante un bus avente 30/35 posti a sedere che a titolo gratuito per i fruitori compiva 16 corse giornaliere di andata e ritorno ad orari cadenzati, ha permesso agli sciatori posti al di fuori del Comune di Sauze d'Oulx di raggiungere comodamente gli impianti di risalita di Sauze d'Oulx, nonché ai turisti ed ai residenti in genere di spostarsi tra le due località senza problemi di viabilità o di parcheggi. Un'ulteriore caratteristica del servizio era l'attenzione portata verso la popolazione scolastica interessata ai corsi di pratica sportiva sciistica, mediante l'individuazione di orari pomeridiani articolati per assicurare un ottimo e rapido trasporto.

Nell'anno 2011 il servizio è stato esteso anche ad altre località turistiche, nell'ottica di una progettualità maggiormente condivisa e capillarmente diffusa, denominata "Progetto Trasporti Turistici Integrati Alpi Valle Susa – Navetta valli Olimpiche": sono state realizzate le seguenti tratte:

- Oulx – Sauze d'Oulx (diurno);
- Oulx – Bardonecchia (diurno);
- Oulx – Cesana Torinese (notturno);
- Cesana Torinese – Sestriere (diurno e notturno);
- Sestriere – Pragelato (diurno e notturno)

Il servizio è stato rimodulato con l'introduzione di alcune corse notturne per disincentivare l'uso dell'auto da parte dei ragazzi

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Destinatari	N
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Attrazione turistica	
Risultato di programma	Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto	

G) CUP (ove già richiesto)

H39D09000220002

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Note

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO**SI**

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi (da specificare)

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**NO****SI****progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento (SPECIFICARE)

Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	<u>LIVELLI DI PROGETTAZIONE:</u>				
	1 PRELIMINARE				

Note				
2	DEFINITIVA			
Note				
3	ESECUTIVA			
Note				

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	A -	A - E	A -	A - E
		B -	B - E	B -	B - E
		C -	C - E	C -	C - E
		D -	D - E	D -	D - E
		E -	E - E	E -	E - E
		F -	F - E	F -	F - E
		G -	G - E	G -	G - E
		H -	H - E	H -	H - E
		I -	I - E	I -	I - E
		J -	J - E	J -	J - E
		Note COTTIMO FIDUCIARIO ART 125 CODICE CONTRATTI e CONCESSIONE CONTRIBUTI COME DA REGOLAMENTO COMUNALE A - DELIBERA 16/2007 B - DELIBERA GC 28/2009 E DETERMINA ALLEGATA C - DELIBERA GC 95/2009 D - DETERMINA 207/2009 E - DETERMINA 31/2010 F - DETERMINA 176/2010 G - DELIBERA GC105/2011 E DETERMINA ALLEGATA H - DETERMINA 83/2012 I - DELIBERA GC 93/2012 E DETERMINA ALLEGATA L - DELIBERA GC 66/2012 E DETERMINA ALLEGATA			
		A - 09/02/2007	E	A - 11/03/2007	E
		B - 26/12/2008	E	B - 26/03/2009	E
		C - 26/12/2009	E	C - 21/03/2010	E
		D - 27/12/2010	E	D - 27/03/2011	E
		E - 27/12/2011	E	E - 31/03/2012	E
		F - 27/12/2012	E	F - 31/03/2013	E
D2	ESECUZIONE LAVORI	G - 27/12/2013	E	G - 30/03/2014	P
Note					
D3	COLLAUDO				
Note LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA AFFIDATARIA					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

102.367,58

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	4.084,08	0,00	4.084,08	3,99%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	3,99%
anno 2009	21.758,00	0,00	21.758,00	25,24%
anno 2010	25.525,50	0,00	25.525,50	50,18%
anno 2011	18.000,00	0,00	18.000,00	67,76%
anno 2012	15.000,00	0,00	15.000,00	82,42%
anno 2013	16.000,00	0,00	16.000,00	98,05%
anno 2014			0,00	98,05%
anno 2015			0,00	98,05%
anno 2016			0,00	98,05%
Totali	100.367,58	0,00	100.367,58	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Fianziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	10.337,00	ANNO 2007: DELIBERA GC 16/2007 E DETERMINA ALLEGATA ANNO 2009: DELIBERA GC 28/2009 E DETERMINA ALLEGATA ANNO 2009: DELIBERA GC 95/2009; DETERMINA 207/2009 DETERMINA 31/2010 ANNO 2010: DELIBERA GC 103/2010; DETERMINA 176/2010 ANNO 2011: DELIBERA GC 105/2011 E DETERMINA ALLEGATA DETERMINA 83/2012 ANNO 2012: DELIBERA GC 93/2012 E DETERMINA ALLEGATA ANNO 2013: DELIBERA GC 66/2013 E DETERMINA ALLEGATA
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	Privati	19.580,00	
5	...	0,00	



REGIONE

6	Finanziamento PAR/FSC	70.450,58	
	Totale	100.367,58	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...
 - 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.
-

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO**A) Beneficiario dell'intervento****A1 Dati Ente/Azienda**

Codice Fiscale/ PIVA	1120470016
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI OULX
Indirizzo	Piazza Garambois 1
CAP - Provincia	10056 OULX (TO)
Telefono/Fax	0122831102 – 0122831232
E-mail	protocollo@comune.oulx.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	PAOLO DE MARCHIS
Data di nascita	21/12/1963
Codice Fiscale	DMRPLA63T21D969B
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	Piazza Garambois 1
CAP - Provincia	10056 OULX (TO)
Telefono/Fax	0122831102/ 0122831232
E-mail	sindaco@comune.oulx.to.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	BLANC Monica
Data di nascita	17/04/1964
Codice Fiscale	BLNMCF64D57G196B
Struttura di appartenenza nell'Ente	AREA SERVIZI
Indirizzo	Piazza Garambois 1
CAP - Provincia	10056 OULX (TO)
Telefono/Fax	0122 831102 - 831232
E-mail	servizi@comune.oulx.to.it