

**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**  
**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

**A.4.2.2 Navette turistiche e mobilità sostenibile Alta Val Susa (Comune di Sauze d'Oulx)**

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

TRASPORTI TURISTICI INTEGRATI ALPI ALTA VALLE SUSA

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 ... **specificare**

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

---

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- ... **specificare**

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a** Progetto localizzato e puntuale
- b** Progetto localizzato e trasversale
- c** Progetto localizzato con effetti diffusi
- d** Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

---

**E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)**

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
	OULX				
	BARDONECCHIA				
	CESANA TORINESE				
	SAUCE D'OULX				

**F) Descrizione sintetica dell'intervento (si chiede di sintetizzare ulteriormente ed evidenziare le fasi A/B/C/D/E/F/G, individuate nel cronoprogramma)**

Durante il periodo dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 il Comitato Organizzatore ha sviluppato nei territori dei Comuni Olimpici dell'Alta Valle di Susa e del Comune di Oulx una rete di collegamento che trasportava il flusso dei turisti e degli spettatori presso le sedi di gara dove si svolgevano le competizioni olimpiche.

Il Comune di Sauze d'Oulx nella successiva stagione invernale 2006-2007 e più particolarmente nel periodo 9 febbraio 2007 – 11 marzo 2007 sulla scorta dell'esperienza maturata nel periodo olimpico ha sviluppato il servizio di collegamento tra Oulx e la frazione Jouvenceaux al fine di potenziare l'afflusso di sciatori alla nuova seggiovia Jouvenceaux-Sarnas-Sportinia e di decongestionare i parcheggi di Sauze d'Oulx. Il Servizio cofinanziato al 50% dal Comune di Oulx era a pagamento per i fruitori e non ha riscosso grande successo.

Nella stagione invernale 2008-2009 l'Associazione Turistica Pro Loco Oulx ha organizzato un servizio di trasporto finalizzato al trasporto gratuito dei turisti e degli sciatori tra i comuni di Oulx e di Sauze d'Oulx. A questo progetto il Comune di Sauze d'Oulx ha partecipato con un contributo.

A partire dall'anno 2009 il Comune di Sauze d'Oulx ha partecipato al progetto del Comune di Oulx in merito all'attivazione di un servizio totalmente gratuito per i fruitori di collegamento tra Oulx e Sauze d'Oulx durante il periodo invernale. Il servizio svolto dal 27 dicembre 2009 al 31 marzo 2010 era destinato sia ai turisti sia ai residenti.

Il servizio di collegamento, identificato per il primo anno con il titolo "Jeti Bus" e realizzato mediante un bus avente 30/35 posti a sedere che a titolo gratuito per i fruitori compiva 16 corse giornaliere di andata e ritorno ad orari cadenzati, ha permesso agli sciatori posti al di fuori del Comune di Sauze d'Oulx di raggiungere comodamente gli impianti di risalita di Sauze d'Oulx, nonché ai turisti ed ai residenti in genere di spostarsi tra le due località senza problemi di viabilità o di parcheggi. Un'ulteriore caratteristica del servizio era l'attenzione portata verso la popolazione scolastica interessata ai corsi di pratica sportiva sciistica, mediante l'individuazione di orari pomeridiani articolati per assicurare un ottimo e rapido trasporto.

Nell'anno 2011 il servizio è stato esteso anche ad altre località turistiche, nell'ottica di una progettualità maggiormente condivisa e capillarmente diffusa, denominata "Progetto Trasporti Turistici Integrati Alpi Valle Susa – Navette valli Olimpiche": sono state realizzate le seguenti tratte:

Oulx – Sauze d'Oulx (diurno);  
 Oulx – Bardonecchia (diurno);  
 Oulx – Cesana Torinese (notturno);  
 Cesana Torinese – Sestriere (diurno e notturno);  
 Sestriere – Pragelato (diurno e notturno)

**Indicatori**

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Destinatari	N
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Attrazione turistica	
Risultato di programma	Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto	

**G) CUP ( ove già richiesto)**

J69D07000270004

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

semplificata

strutturale

Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Piano Particolareggiato

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare

Piano delle aree per Insempiamenti Produttivi

Piano di Recupero

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica

Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

- NO**  
 **SI**  
 **progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

- Stato  
 Regione  
 Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento (SPECIFICARE)**

- Le aree sono di proprietà  
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio  
 Contratto di compravendita  
 **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista


## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	<u>LIVELLI DI PROGETTAZIONE:</u>				
1	PRELIMINARE				
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA				
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA		E		
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	A: 08/02/2007 B: 21/09/2009 C: 25/06/2010 D: 20/05/2011 E: 15/12/2012 F: 11/03/2013 G: 04/12/2013	E E E E E E E		E E E E E E E
COTTIMO FIDUCIARIO ART 125 CODICE CONTRATTI e CONCESSIONE CONTRIBUTI COME DA REGOLAMENTO COMUNALE <b>Note</b> A: DETERMINA 32/07 DEL 08.02.2007					

		A:09.02.2007	E	A:11.03.2007	E
		B:26.12.2008	E	B:26.03.2009	E
		C:26.12.2009	E	C:21.03.2010	E
		D:27.12.2010	E	D:27.03.2011	E
		E:27.12.2011	E	E:31.03.2012	E
		F:27.12.2012	E	F:31.03.2013	E
		G:27.12.2013	E	G:30.03.2014	E
<b>D2</b>	ESECUZIONE LAVORI				
<b>Note</b>					
		A:14.07.2007	E		
		B:22.10.2009	E		
		C:29.07.2010	E		
		D:21.06.2011	E		
		E:18.12.2012	E		
		F:04.04.2013	E		
		G:			
<b>D3</b>	COLLAUDO				
<b>Note</b> Per ogni periodo il collaudo è pari alla liquidazione della fattura finale o all'erogazione del contributo					
<b>D4</b>	FUNZIONALITA'				
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**22.203,16**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	8.203,16	0,00	8.203,16	36,95%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	36,95%
anno 2009	2.000,00	0,00	2.000,00	36,95%
anno 2010	2.000,00	0,00	2.000,00	45,95%
anno 2011	2.000,00	0,00	2.000,00	54,96%
anno 2012	2.000,00	0,00	2.000,00	63,97%
anno 2013	3.000,00	0,00	3.000,00	72,98%
anno 2014	0,00	3.000,00	3.000,00	86,49%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>19.203,16</b>	<b>3.000,00</b>	<b>22.203,16</b>	

**N.B.**

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune Sauze d'Oulx	5.897,82	Deliberazione G.C. n. 11 del 30.01.2007 / Determina 32 del 08.02.2007 Deliberazione G.C. n. 64 del 15.09.2009 / Determina 56 del 21.09.2009 Deliberazione G.C. n. 69 del 22.06.2010 / Determina 22 del 25.06.2010 DetermDeliberazione G.C. n. 115 del 05.12.2012 / Determina 42 del
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	Comune di Oulx	4.084,08	
5			
6	Finanziamento PAR/FSC	12.221,26	
<b>Totale</b>		<b>22.203,16</b>	

**N.B.**

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

###### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	01299510014
Denominazione/ragione sociale	Comune di Sauze d'Oulx
Indirizzo	Via della Torre n. 11
CAP - Provincia	<b>10050 TORINO</b>
Telefono/Fax	<b>0122/859224</b>
E-mail	<a href="mailto:ufficio.tecnico@comune.sauzedoulx.to.it">ufficio.tecnico@comune.sauzedoulx.to.it</a>

###### A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Mauro Meneguzzi
Data di nascita	11/11/1960
Codice Fiscale	MNGMRA60S11D969P
Struttura di appartenenza nell'Ente	Area Tecnica
Indirizzo	Via della Torre n. 11
CAP - Provincia	<b>10050 TORINO</b>
Telefono/Fax	<b>0122/859224</b>
E-mail	<a href="mailto:ufficio.tecnico@comune.sauzedoulx.to.it">ufficio.tecnico@comune.sauzedoulx.to.it</a>

###### A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Giorgio Marco Fasano
Data di nascita	24/04/1982
Codice Fiscale	FSNGGM82D24L219F
Struttura di appartenenza nell'Ente	Area Tecnica
Indirizzo	Via della Torre n. 11
CAP - Provincia	<b>10050 TORINO</b>
Telefono/Fax	<b>0122/859224</b>
E-mail	<a href="mailto:ufficio.tecnico@comune.sauzedoulx.to.it">ufficio.tecnico@comune.sauzedoulx.to.it</a>