

COMUNE DI BRICHERASIO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCI STRADALI SU S.P. 161 ED INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO DI USURA SU S.P. 158 NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BRICHERASIO

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Abri	029	0	D	G	005	computo	0-21

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Geom. Romina Bruno Franco

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Valter Ripamonti



Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)

Tel 0121/77445 - Fax 0121/375733 - E-Mail:segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	Prima consegna	13 Dicembre 2021	GG	
1				
2				
3				
4				
5				

COMUNE DI BRICHERASIO
Città Metropolitana di Torino
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCI STRDALI SU S.P. 161 ED INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO DI USURA SU S.P. 158 NEL TERRITORIO DI BRICHERASIO
PROGETTO DEFINITIVO

ID	Nome attività	Durata	Gantt Chart (Days)																																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	01	04	07	10	13	16
1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 159 IN FRAZIONE STELLA	70 g	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 159 IN FRAZIONE STELLA																																				
2	Opere per risoluzione criticità incrocio a raso lungo S.P. 161 al Km. 6+100 - zona ponte di Bibiana	40 g	Opere per risoluzione criticità incrocio a raso lungo S.P. 161 al Km. 6+100 - zona ponte di Bibiana																																				
3	Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali	2 g	Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali																																				
4	Scavo di sbancamento aree da asfaltare	5 g	Scavo di sbancamento aree da asfaltare																																				
5	Realizzazione basamento pensilina	2 g	Realizzazione basamento pensilina																																				
6	Realizzazione isola spartitraffico per attraversamento pedonale	5 g	Realizzazione isola spartitraffico per attraversamento pedonale																																				
7	Opere di predisposizione impianto di illuminazione attraversamento pedonale (plinti pozzetti e cavidotti)	4 g	Opere di predisposizione impianto di illuminazione attraversamento pedonale (plinti pozzetti e cavidotti)																																				
8	Realizzazione fondazione stradale su aree da asfaltare	4 g	Realizzazione fondazione stradale su aree da asfaltare																																				
9	Opere di bitumatura - strato di base	4 g	Opere di bitumatura - strato di base																																				
10	Realizzazione scarifica stradale zone di raccordo	2 g	Realizzazione scarifica stradale zone di raccordo																																				
11	Stesa di tappeto d'usura	2 g	Stesa di tappeto d'usura																																				
12	Realizzazione segnaletica verticale ed orizzontale	2 g	Realizzazione segnaletica verticale ed orizzontale																																				
13	Posa pensilina fermata autobus	2 g	Posa pensilina fermata autobus																																				
14	Posa impianto di illuminazione attraversamento pedonale	4 g	Posa impianto di illuminazione attraversamento pedonale																																				
15	Opere di finitura e rimozione cantiere	2 g	Opere di finitura e rimozione cantiere																																				
16	Miglioramento illuminazione stradale rotatoria di via Daneo lungo S.P. 161 al Km. 7+500	18 g	Miglioramento illuminazione stradale rotatoria di via Daneo lungo S.P. 161 al Km. 7+500																																				
17	Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali	2 g	Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali																																				
18	Opere di predisposizione impianto di illuminazione attraversamento pedonale (plinti pozzetti e cavidotti)	4 g	Opere di predisposizione impianto di illuminazione attraversamento pedonale (plinti pozzetti e cavidotti)																																				
19	Realizzazione scarifica stradale zone di raccordo	2 g	Realizzazione scarifica stradale zone di raccordo																																				
20	Stesa di tappeto d'usura	2 g	Stesa di tappeto d'usura																																				
21	Realizzazione segnaletica orizzontale	2 g	Realizzazione segnaletica orizzontale																																				
22	Posa impianto di illuminazione attraversamento pedonale	4 g	Posa impianto di illuminazione attraversamento pedonale																																				
23	Opere di finitura e rimozione cantiere	2 g	Opere di finitura e rimozione cantiere																																				
24	Asfaltatura tratto di carreggiata lungo la S.P. 158	12 g	Asfaltatura tratto di carreggiata lungo la S.P. 158																																				
25	Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali	2 g	Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali																																				
26	Opere di pulizia e ricarica stradale	4 g	Opere di pulizia e ricarica stradale																																				
27	Stesa di tappeto d'usura	4 g	Stesa di tappeto d'usura																																				
28	Opere di finitura e rimozione cantiere	2 g	Opere di finitura e rimozione cantiere																																				