PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI BRICHERASIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.162

Copia

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE CAPPELLA M ORERI

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO ORIGINARIO.

L’anno DUEMILAUNDICI addi VENTIQUATTRO del mese diOVEMBRE alle ore 18.00 nella

solita sala delle adunanze, regolarmente convosatfiunita la Giunta Comunale, nelle persone

dei Signori:
Cognome e Nome Presente

1. MERLO llario - Sindaco Si
2. CHIAPPERO Daniela - Vice Sindaco Si
3. FALCO Mauro - Assessore Si
4. MARCELLO Giacomo - Assessore Si
5. DEMARIA Imelda - Assessore Si
6. MERLO Sergio - Assessore Si
7. LASAGNO Franco - Assessore Si

Totale Present: 7

Totale Assentif 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale&fARIENZO Dott.ssa Giovanna

Il Presidente, riconosciuta legale I'adunanzaiidia aperta la seduta.




Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 24011

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE CAPPELLA MORERI -
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO
ORIGINARIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- il responsabile del servizio interessato per quantaerne la regolarita tecnica,
ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 ha esgpogoarere favorevole;

CONSIDERATA la relazione dell’Assessore ai LavouibBlici;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 216 de€.12.2010 con la quale e
stato approvato il progetto dei lavori in argomer@datto dall’Ufficio Tecnico
Comunale a firma del Geom Valerio Guglielmone eend® il seguente quadro
economico di spesa:

Al) Lavori a base d’asta €uro 16.096,35
A2) Oneri per la sicurezza €uro 403,65
A) Importo lavori €uro 16.500,00
B) IVA (20% su A) — arrotondamenti €uro  3.5X0D

D) Spese Tecniche (2% su A) €uro 330,00
TOTALE LAVORI €uro 20.350,00

DATO ATTO che in data 28.10.2011 — prot. n. 133G&%e&venuta la richiesta da
parte del Parroco Don Ferdinando Lanfranchini dgege lavori per il superamento
delle barriere architettoniche;

VISTA la variante al progetto redatta dall’'Ufficiceecnico Comunale a firma del
Geom Valerio Guglielmone costituita da relazionenputo metrico estimativo e
elaborati grafici non comportante aumento di spelsa,prevede la realizzazione di
interventi per il superamento delle barriere asttoiniche della Cappella dedicata a
San Giovanni Battista sita in Frazione Cappellaavior

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e formlieLegge, esito accertato
e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1) Di approvare la variante al progetto originacbe prevede I'esecuzione
d’interventi per il superamento delle barriere #@sttoniche per l'accesso alla
Cappella dedicata a San Giovani Battista in Frazidappella Moreri;

di dare atto che l'intervento non comporta aumehtspesa e il quadro economico
risulta essere:

Al) Lavori a base d’asta €uro 16.096,35



A2)  Oneri per la sicurezza €uro 403,65

A) Importo lavori €uro 16.500,00
B) IVA (20% su A) — arrotondamenti €uro  3.520D,

D) Spese Tecniche (2% su A) €uro 330,00
TOTALE LAVORI €uro 20.350,00
Inoltre,

con separa unanime votazione
DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibderesi dell’art. 134
del T.U. n. 267/2000

GV/cl



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MERLO llario F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata allbMyetorio informatico del Comune

per 15 giorni consecutivi dal

Bricherasio, li IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA in data

a per la scadenza del termine di 10 giorni dalla ia@bione
Q in quanto dichiarata immediatamente eseguibilemsisart.134 T.U. 267/2000
Li IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Ed é stata contestualmente comunicata ai aggpgrconsiliari
Bricherasio, li IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

E' copia conforme all'originale, in carta sempliger, uso amministrativo.

Li, IL SEGRETARIO COMUNAL
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna




