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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere 4 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e pe 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Intervento Strada Granero 6 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi me 2 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Realizzazione di muro 2 g

Posa di massi al piede dell'opera 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazion 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Posa di profilati in ferro 1 g

Intervento Strada Canavero 8 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi me 2 g

Realizzazione di scogliera 2 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Formazione di banchina in misto granulare 2 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Posa di canaletta in acciaio 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Intervento Strada Alliaudo 10 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Realizzazione di scogliera 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 1 g

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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