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CRONOPRORAMMA FASI ATTUATIVE

MESI 1 2 3 4 5 6 7 8

PFTE
Procedimenti autorizzativi
Progettazione esecutiva
Affidamento lavori
Fase esecutiva
Chiusura  lavori

CRONOPRORAMMA LAVORI

SETTIMANE 1 2 3 4 5

Allestimento cantiere
Demolizioni e scavi
Trasporti materiale entro il cantiere
Canaletta grigliata
Canalette trasversali
Sovrastruttura stradale cementata
Chiusura cantiere 
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