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Ufficio Tecnico 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

 
OGGETTO: Sistemazione tratto di Strada Cesani Sardegna - I lotto - Approvazione I SAL e perizia di 
variante           
 

L’anno  DUEMILAUNDICI nel  mese di  MAGGIO il  giorno DICIANNOVE nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA 

FALCO Vilma 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visto il T.U. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la deliberazione G.C.. n. 61 del 16.05.2007 “Approvazione del Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi”; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 2 del 07/01/2010 “Modifica art.5 del Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori beni e 
servizi”; 
Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 30/03/2011 avente come oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 
2011/2012/2013 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013”; 
 

RICHIAMATA la 
- deliberazione della G.C. n. 46 del 10.03.2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori in argomento avente un importo complessivo di €uro 25.000,00 di cui €uro 16.670,06 di cui 
€uro 346,20 per gli oneri della sicurezza; 

- propria determinazione n. del con la quale è stato affidato incarico alla ditta “GODINO SCAVI Srl” 
di Bricherasio avendo offerto un ribasso di 21,12% sull’importo a base di gara 

 
VISTO il contratto d’appalto repertorio n. 3594 del 19.07.2010; 
 
VISTA la documentazione presentata in data 12.05.2011 – prot. n. 6155 e prot. n. 6156 dal D.L. Dott. Ing 
Renato BARRA dello Studio Essebi di Pinerolo inerente allo stato di avanzamento n. 1 del lavori a tutto il 
26.03.2011 e alla perizia di Variante comportante un aumento di spesa di €uro 659,69 rientrante nel 5% 
dell’aumento consentito per legge; 
 
VISTA la fattura n. 56 del 10.05.2011 della ditta “GODINO SCAVI Srl” di Bricherasio, pervenuta in data 
11.05.2011 – prot. n. 6096 avente importo di €uro 13.680,00 IVA compresa inerente al I SAL dei lavori in 
argomento; 
 

Considerato che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell’area interessata ai 
sensi dell’atto amministrativo di individuazione dei responsabili; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE la perizia di variante dei lavori in argomento comportante un aumento di spesa di €uro 

659,69 rientrante nel 5% dell’aumento consentito per legge e il I SAL redatti dal D.L. Dott. Ing. Renato 

BARRA dello Studio Essebi di Pinerolo; 

2) DI LIQUIDARE la fattura n. 56 del 10.05.2011 della ditta “GODINO SCAVI Srl” di Bricherasio inerente 

al I SAL dei lavori in argomento dell’importo di €uro 13.680,00 IVA compresa; 

3) DI DARE ATTO che l’importo in aumento della perizia di variante rientra nei limiti previsti per legge; 

4) DI DARE ATTO che la spesa di €uro 13.680,00 trova adeguata imputazione al Capitolo 74020 RR.PP. 

cod 2 08 01 01 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie piazze e marciapiedi” del Bilancio per 

l’anno 2011 in corso disponibile.  

 



Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all’art. 49 
del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità. 

 

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini 
della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l’apposizione del Visto di Regolarità Contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria. 

                                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                            FALCO Vilma 

 
 
 
 

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

AREA FINANZIARIA 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
 
Accertata la regolarità degli stessi, DICHIARA che le somme da liquidare sono state preventivamente 
autorizzate e rientrano nei limiti degli impegni tuttora disponibili (numero.749/09 competenza Capitolo 
74020 RR.PP.) e pertanto AUTORIZZA l’emissione dei mandati di pagamento.    

 
Li 19.05.2011 

 

                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 REVELLINO Roberto 

 


