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Il cronoprogramma rappresenta, mediante diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei 

lavori (suddivisi per macro-categorie). Per ciascuna di tali attività, il cronoprogramma indica i tempi massimi previsti per lo svolgimento. 

 

 

MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intervento  difesa spondale sul Torrente Chiamogna (loc. Gioietta)

PFTE
Procedimenti autorizzativi
Progettazione esecutiva
Affidamento lavori
Fase esecutiva
Chiusura  lavori
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