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ARC ARCHITETTURA ED EDILIZIA Arch. A. DEMARIA - Arch. M. DI PERNA 1 11/2023 EMISSIONE ESEC

GEO AMBIENTE E TERRITORIO Geol. P. CAMBULI 2
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Interveto A - Strada Cesani Granero 10g v A 4
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z3n
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 ZS_
Posa di segnaletica stradale temporanea 19 23_
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Z3
Demolizione di fondazione stradale 19 bl 0|
Scavo a sezione obbligata 29 Z3
Posa di uno o piti ordini di massi per la realizzazione di muri ¢ 49 Z3
Rinterro di scavo eseguito a macchina 2g ZS
Formazione di fondazione stradale 19 Z3_
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z3_
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strad: 3g Z3
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori ¢ 3g Z3
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 19 23_
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 19 23_
Rimozione di segnaletica stradale temporanea 19
Smobilizzo del cantiere 19
Interveto B - Strada Cesani Sardegna 6g \ 4 A 4
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 22_
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 ZZ_
Posa di segnaletica stradale temporanea 19 22_
Scavo a sezione obbligata 2g ZZ
Formazione di fondazione stradale 19 22
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z2
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19
Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giun 19 ZZ_
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strad: 29 22
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori ¢ 2g 22
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 19
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 19
Rimozione di segnaletica stradale temporanea 19
Smobilizzo del cantiere 19
Interveto C - Strada Rocchette 6g A 4
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z4
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 z4
Posa di segnaletica stradale temporanea 19 Z4
Scavo a sezione obbligata 2g Z4
Posa di uno o pit ordini di massi per la realizzazione di muri 3g Z4
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 Z4
Formazione di fondazione stradale 19 Z4
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z4
Rimozione di segnaletica stradale temporanea 19 Z4
Smobilizzo del cantiere 19 Z4

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA

Z2 =Zona 2
Z3 =Zona1
Z4 =Zona 3
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